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Hoy en día, las empresas se constituyen en los pilares básicos del desarrollo de un país, 
de su economía y un gran creador de riqueza.  
En ese marco, el objetivo de la presente investigación es mejorar el proceso para 
incrementar el rendimiento en el servicio de montaje de estructuras metálicas, en la empresa 
SC Ingeniería y Construcción SAC, la cual se dedica al servicio de fabricación, pintado y 
Montaje de estructuras metálicas desde el año 2000. 
 Para poder alcanzar el objetivo, se utilizó el modelo Ishikawa y la lluvia de ideas que 
se obtuvo de las entrevistas con los distintos encargados de los procesos: Gerente General, 
Gerente Operaciones, Ing. Residente de Obra, Ing. Supervisor de Obra, Ing. Supervisor de 
Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente, Control de Calidad, Jefe Planer. Supervisor 
de Montaje, Administrador.  
Con la aplicación de esa metodología, se pudo determinar que el proceso de torqueo de 
perno, el empalme de vigas, la instalación de los colgadores del techo y el almacenaje de 
estructuras metálicas, se constituyen en las actividades más importantes y de mayor incidencia 
en los procesos de montaje de la empresa. 
El proceso actual le significa a la empresa costos de procesos en el proyecto por el monto 
de S/ 247,076.67 y un total de tiempo en 221,272.5 minutos (461 días), siendo los más 
representativos el torqueo de columnas y la instalación de los colgadores de techo con 92,977.5 
y 55,935.0 minutos respectivamente (194 y 117 días). 
Con la propuesta presentada, la mejora del proceso incremento el rendimiento en el 
proyecto logrando una reducción significativa de los costos y tiempo de ejecución. Así tenemos 
que se redujeron un costo a S/ 40,554.95 y un total de tiempo en 38,086.5 minutos (80 días), 
es decir una reducción promedio de 85.1%, lo cual como era de esperarse tuvo un impacto en 
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el costo, es decir se tuvo un ahorro de S/ 206,521.72 y una reducción de tiempo en el proyecto 
de 183,186.0 minutos (381 días), quedando el nuevo costo en S/ 40,554.95. 
El análisis Beneficio - Costo por su parte, nos trajo una importante información que, con 
la mejora del proceso, por cada sol invertido por la empresa, se obtendrá un retorno S/. 12.59, 
frente al S/. 2.07 que obtiene manteniendo el proceso actual. 
Estos resultados significan que, la mejora de procesos incrementa el rendimiento de 
montaje en sus principales actividades, mejora sustancialmente con la aplicación de la 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
1.1.REALIDAD PROBLEMÁTICA 
SC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. es una empresa metalmecánica que se 
constituye en el año 2000, teniendo como representante legal al Ing. Segundo Marcial 
Contreras. Esta empresa se dedica a brindar soluciones integrales a empresas privadas, plantas 
de producción. 
El cliente invita mediante un correo a la empresa SC INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIÓN S.A.C. para iniciar un concurso de licitación de proyecto, el cliente envía 
las bases para su respectivo presupuesto y calendario de licitación. 
SC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. envía presupuesto y adjunta como 
documento la oferta económica y técnica, el cual indica el alcance de los trabajos, obligaciones 
del cliente, plazo de ejecución y Garantías. 
Una vez de haber obtenido la Buena Pro, el cliente envía el contrato el cual indica en 
unos de los puntos que, si el contratista no entrega el proyecto en el tiempo estipulado, el cliente 
puede apelar a una penalidad por día de retraso hasta llegar a un tope del 10% del monto 
contractual. 
En la etapa de licitación el cliente contempla dos factores importantes, el costo del 
proyecto y el tiempo de ejecución del proyecto. 
Estos dos factores hacen que una empresa sea competitiva de otra, por lo que SC 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. debe conseguir destacar entre la competencia 
logrando mejores resultados económicos en un menor tiempo sin bajar la calidad del producto, 
así se puede bajar el precio del producto y ser competitivos. 
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1.2.ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
 Datos de la Empresa 
 
Razón Social: SC Ingeniería y Construcción S.A.C. 
RUC: 20474868312 
Dirección: Calle 3 Mz.B Lote 02, Urbanización Barbadillo – Ate 
Representante Legal: Segundo Marcial Contreras Rodríguez 
Teléfono: 01-3520171 anexo 210 
Web: www.scing.com.pe 
Área de planta Ate: 4,600.00 m2 
Capacidad de Producción en planta Ate: 600 Ton/Mes. 
Dirección planta Huachipa: Z.I Huachipa Este Mz. B5 / Lima – Huarochirí – San 
Antonio 
Área de planta Huachipa: 20,000.00 m2 
Capacidad de Producción en planta Huachipa: 1,200.00 Ton/Mes. 
 Ubicación Geográfica de planta Ate 
 
FIGURA 1: Plano de ubicación de planta SC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C 
Fuente: Google Maps (2020) 
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 Plano y Distribución de la planta en Ate 
 
FIGURA 2: Plano y distribución de la planta Ate 
Fuente: SC Ingeniería y Construcción SAC 
 
 Ubicación Geográfica de Planta Huachipa 
 
FIGURA 3: Plano de ubicación de planta SC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A 
Fuente: Google Maps (2021) 
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 Plano y distribución de planta Huachipa 
 
FIGURA 4: Plano y distribución de la planta Huachipa 
Fuente: SC Ingeniería y Construcción SAC 
 
 Significado del Logo de la Empresa 
El logo que representa la empresa viene de las iniciales del dueño y representante legal 
Ing. Segundo Marcial Segundo Contreras. 
 
FIGURA 5: Logo de la Empresa SC 
Fuente: Web www.scing.com.pe 
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 Aspectos Generales 
SC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. es una empresa metalmecánica peruana 
constituida en el año 2000, tiene el objetivo social, el brindar soluciones integrales a las 
necesidades de infraestructura de los diversos sectores nacionales tales como el industrial, 
minero, hidrocarburos y el comercial. 
Las principales áreas de negocio de la empresa son: 
• Proyectos integrales. 
• Ingeniería. 
• Obras Civiles. 
• Fabricación de Estructuras Metálicas. 
• Mantenimiento. 
• Protección Superficial (Granallado y Pintado). 
• Montaje de Estructuras Metálicas. 
• Certificaciones. 
 Hoy en día, con la finalidad de garantizar y asegurar la calidad en la ejecución de los 
proyectos adjudicados, la empresa SC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. en marca 
el sistema de gestión ISO 9001:2008, el mismo que es aplicado a los procesos de Diseño, 
Fabricación, Protección Superficial y Montaje de Estructuras Metálicas. 
También se encuentran Homologados en Fabricación y Montaje de Estructuras Metálicas 
y Servicios de construcción Civil. 
 Cabe señalar que adicionalmente al sistema de gestión ISO 9001:2008 la empresa 
también cuenta con una certificación a nombre de D&B Risck Management Solutions en: 
Diseño, Fabricación, Montaje de estructuras metálicas y electromecánica, servicio de asesoría 
técnica en proyectos industriales. 
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FIGURA 6: Certificación a la aplicación de un sistema continúo de gestión de calidad en la 
empresa. 
Fuente: SC Ingeniería y Construcción SAC 
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FIGURA 7: Constancia de Homologación “Montaje de Estructuras Metálicas 
Fuente: SC Ingeniería y Construcción SAC 
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FIGURA 8: Constancia de Homologación “Fabricación de Estructuras Metálicas 
Fuente: SC Ingeniería y Construcción SAC 
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FIGURA 9: Constancia de Homologación “Construcción Civil 
Fuente: SC Ingeniería y Construcción SAC 
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FIGURA 10: Constancia de gestión de riesgos 
Fuente: SC Ingeniería y Construcción SAC 
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 Visión 
La empresa SC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC tiene como visión: “Ser en el 
2025 reconocida como la empresa constructora peruana líder en planeamiento y ejecución de 
proyectos de construcción e ingeniería” 
 Misión 
• Resolver y satisfacer las necesidades de nuestros clientes ejecutando proyectos 
de calidad, seguridad, dentro de los plazos y presupuestos establecidos, todo 
entorno a la experiencia y excelencia profesional. 
• Capacitar al personal técnico para lograr mejoras en la calidad de las obras que 
ejecuta la empresa. 
 Valores. 
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 Políticas. 
1.2.11.1. De Calidad. 
Están directamente relacionadas con la satisfacción del cliente, en el marco de la 
combinación producto de calidad e hitos de partidas entregables a tiempo establecido por el 
cliente. Para ello, tiene como aliados a la tecnología, personal calificado y la mejora continua 
de los procesos. 
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FIGURA 11: Política de Calidad 
Fuente: SC Ingeniería y Construcción SAC 
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1.2.11.2. De Seguridad y Salud 
Relacionada con una cultura de prevención de riesgos. Es decir, relacionadas con 
políticas de capacitación en donde cada trabajador independientemente de su jerarquía asuma 
la responsabilidad en el cumplimiento de la política de seguridad. Asimismo, tiene que ver con 
la verificación continua de las condiciones de seguridad en cada una de las áreas y lugares en 
que se labora. 
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FIGURA 12: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Fuente: SC Ingeniería y Construcción SAC 
 
1.2.11.3. De Medio Ambiente 
Es objetivo de la empresa cumplir con las normas legales sobre calidad ambiental 
vigentes en nuestro país. 
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FIGURA 13: Política de Medio Ambiente 
Fuente: SC Ingeniería y Construcción SAC 
 Clientes 
Entre los principales clientes, tenemos a los siguientes. 
- Planta de yeso y cartón (GYPLAC). 
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- Planta papelera (Protisa). 
- Compañía minera (Milpo Atacocha, Milpo Cerro Lindo, Votarantin, Cerro 
Verde). 
- Puerto Callao – Taim Weser (Odebrecht). 
- Almacenes (Ransa). 
- Intercambio Vial (IGCCSA-JJC, Cosapi). 
- Tanque de almacenamiento (EXSA). 
- Centro de distribución Tottus. 
- Centro de distribución Sodimac. 
- Centro de distribución Saga Falabella. 
- Supermercado Vivanda – Asia 
- Puerto Conchan – Cargador de Barco (UNACEM). 
 
 Organigrama de la empresa. 
 
FIGURA 14: Organigrama de la empresa 
Fuente: SC Ingeniería y Construcción SAC 
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  Organigrama por unidad de Negocio 
Fuente: SC Ingeniería y Construcción SAC 
 
 Área de Montaje 
1.2.15.1. Servicios que brinda el área. 
En el área de montaje de EEMM la empresa brinda los siguientes servicios. 
- Montaje de equipos mineros, tales como chancadoras, transportadoras, 
molinos, silos, tolvas, celdas de flotación, esperadores, etc. 
- Montaje de filtros, bombas, motores, moto-reductores, etc. 
- Ingeniería detalle de montaje de maquinaria, equipos e instalaciones 
industriales. 
-  Diseño y montaje de equipos de control y protección integral de instalaciones 
eléctricas en plantas industriales, sistema de puesta a tierra, pararrayos, etc. 
- Diseño, fabricación y montaje de tableros de distribución eléctrica. 
- Suministro, montaje e instalación de equipos de instrumentación de procesos. 
FIGURA 15: Organigrama por unidad de negocio 
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- Instalación y montaje de sistemas para automatización, PLCS. 
- Pre-comisionado y puesta en marcha. 
En lo concerniente a estructuras metálicas, brinda los siguientes servicios. 
- Fabricación de estructuras metálicas de acuerdo a las normas AISC, AWS y E-
090 del reglamento Nacional de Construcciones. 
- Infraestructura Metálica de planta de proceso industriales y mineros, así como 
de infraestructuras comerciales. 
- Montaje de todo tipo de estructuras metálicas. 
- Montaje de cubiertas y acabado de cobertura. 
En cuanto al montaje de infraestructura comerciales, la empresa ha mostrado su 
experiencia a diversas empresas, tales como Sodimac, Falabella Perú, Ransa, entre otros, tal y 
como se puede apreciar en las siguientes figuras: 
- CD SODIMAC LURIN (2015) 
o Suministro fabricación y pintado de estructura metálica para techo. 
o Suministro fabricación y pintado de estructura metálica para 
cerramiento lateral. 
o Montaje de estructura metálica para techo. 
o Montaje de estructura metálica para cerramiento lateral. 
o Suministro, fabricación e instalación de accesorios y canaleta para 
bajada pluvial. 
o Instalación de planchas Aluzinc T-40 
o Instalación de paneles TIR. 
o Instalación y termo-fusionado de paneles cobertura TPO. 
o Izaje, instalación y fijación del Aerolam en cerramiento lateral. 
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o Izaje, instalación de plancha PB45en cerramiento lateral. 
 
 
FIGURA 16: Montaje de Estructura Metálica - CD SODIMAC - LURIN 
Fuente: Propio año 2015. 
 
 
     FIGURA 17: Instalación de Cobertura - CD SODIMAC - LURIN 
Fuente: Propio año 2015. 
 
- CENTRO COMERCIAL – VIVANDA – ASIA (2016) 
o Movimiento de tierra, vigas de concreto, zapata y pedestales. 
o Suministro, fabricación, protección superficial Galvanizado + pintado), 
transporte y montaje de estructura metálicas para centro comercial. 
o Suministro e instalación de placa colaborante. 
o Vaciado de losa. 
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 FIGURA 18: Montaje de Estructura Metálica - CENTRO COMERCIAL VIVANDA - ASIA 











FIGURA 19: Instalación de Cerramiento - CENTRO COMERCIAL VIVANDA - ASIA 
Fuente: Propio año 2016. 
 
 
           FIGURA 20: CENTRO COMERCIAL VIVANDA - ASIA 
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- EXSA S.A. – SILOS DE EMULISIÓN MATRIZ – TACNA (2017) 
o Desarrollo de la ingeniería básica y detalle. 
o Suministro, fabricación, protección superficial, transporte y montaje de 
estructura metálicas varias. Barandas, escalera de gato, Orejas para 
Izaje de silos y pasarelas. 
o Suministro, fabricación, protección superficial, transporte y montaje de 
02 silos metálicos. 
o Suministro e instalación de accesorios para 02 Silos, boquillas y 
accesorios. 




FIGURA 21: EXSA - SILOS DE EMULISIÓN MATRIZ - TACNA 
Fuente: Propio año 2017. 
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- IQ FARMA (2017) 
o Desmontaje de cobertura similar al TR4. 
o Suministro e instalación de perfil para soporte de canaleta. 




FIGURA 22: Cobertura de techo parabólico IQ FARMA 
Fuente: Propio año 2017. 
 
- TIENDA PROMART C.C. NUEVO CHIMBOTE (2017) 
o Suministro y elaboración de la ingeniería básica y detalle. 
o Suministro, fabricación y protección superficial de la estructura 
metálica. 
o Transporte y montaje de estructura metálica. 
o Instalación de canaletas para bajada pluvial. 
o Obras civiles como movimiento de tierras, losa colaborante. 
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FIGURA 23: Tienda Promart – Chimbote                FIGURA 24: Montaje de Estructuras Metálicas 
Fuente: Back log S.C. año 2017.                                Fuente: Back log S.C. año 2017. 
            
- NUEVA PLANTA FARMAGRO (2018) 
o EDIFICIO ADMINISTRATIVO, Suministro, fabricación y montaje 
de estructura metálica para edificio, escalera y puente. Suministro e 
instalación de plancha colaborante 
o ALMACEN DE ECONOMATO, Suministro, fabricación y montaje 
de estructura metálica para almacén y cerramiento de fachada. 
Suministro e instalación de plancha colaborante. 
o EDIFICIO DE RESIDUOS SOLIDOS, Suministro, fabricación y 
montaje de estructuras metálicas para edificio y cerramiento de 
fachada. 
o ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO, Suministro, 
fabricación y montaje de estructuras metálicas para almacén, 
cerramiento de fachada y escalera 
o EDIFICIO DE SERVICIOS, Suministro, fabricación y montaje de 
estructura metálica para edificio, puente peatonal y escalera. 
Suministro e instalación de plancha colaborante. 
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FIGURA 25: PLANTA FARMAGRO 



















Fuente: Cliente FARMAGRO año 2018. 
 
 
- OPEN PLAZA – CONSTRUCCIÓN DE TECHOS Y REMODELACIÓN 
DE EXTERIORES PARA LAS TERRAZAS – PUCALLPA (2018) 
o Suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica 
para techo alto, medio y bajo. 
FIGURA 26: PLANTA FARMAGRO 
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o Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para cubierta 
de escalera (alta, media y baja). 
o Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para cubierta 
de pasarela (estacionamiento de moto taxi). 
o Estructura ara soporte de luminaria. 
o Movimiento de tierra, zapata y pedestales. 
o Relleno, losa y pórtico para rampa de ingreso. 
o Instalación de muro de Superboard. 
o Cielo raso. 
o Piso, retiro de material e instalación de porcelanato. 
o Instalación de vidrios templado para Locatarios. 
o Desmontaje, reubicación de mamparas. 
o Canalizaciones eléctricas, instalación de luminarias. 
o Instalaciones sanitarias. 
 
 
FIGURA 27: Montaje de estructuras – Open Plaza - Pucallpa 
Fuente: Propio año 2018. 
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FIGURA 28: Remodelación – Open Plaza - Pucallpa 
Fuente: BimSight – SC año 2018. 
 
- NUEVA PLANTA CD SAGA FALABELLA – LURIN (2019). 
o Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para techo de 
almacén principal. 
o Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para 
cerramiento de almacén principal. 
o Grouting en columnas de almacén principal, cuarto de batería, sala de 
citas. 
o Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para techo de 
cuarto de batería. 
o Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para techo de 
sala de citas. 
o Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para puente 
peatonal e instalación de plancha colaborante. 
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FIGURA 30: MONTAJE DE PUENTE METALICO – CD SAGA FALABELLA. 
Fuente: Propio año 2019. 
 
FIGURA 29: MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS – CD SAGA FALABELLA 
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FIGURA 31: MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS – CD SAGA FALABELLA. 






FIGURA 32: MONTAJE DE COBERTURA – CD SAGA FALABELLA. 
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1.2.15.2. Organigrama de Montaje 
El área de montaje depende de la Gerencia de Proyectos. 
 
FIGURA 33: Organigrama del área de Montaje 
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1.3.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.3.1. Problema General 
¿En qué medida, la mejora de procesos incrementará el rendimiento en el servicio de 
montaje de estructuras metálicas, en la empresa SC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN 
S.A.C. en el año 2019, Lima – Perú? 
1.3.2. Problemas Específicos 
1.3.2.1. PROBLEMA ESPECIFICO 01 
¿De qué medida realizar un diagnóstico incrementara el rendimiento en el servicio de 
montaje de estructuras metálicas, en la empresa SC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN 
S.A.C. en el año 2019, Lima – Perú? 
1.3.2.2. PROBLEMA ESPECIFICO 02 
¿De qué medida plantear una propuesta incrementara el rendimiento en el servicio de 
montaje de estructuras metálicas, en la empresa SC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN 
S.A.C. en el año 2019, Lima – Perú? 
1.3.2.3. PROBLEMA ESPECIFICO 03 
¿De qué forma implementar incrementara el rendimiento en el servicio de montaje de 
estructuras metálicas, en la empresa SC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. en el 
año 2019, Lima – Perú? 
1.4.OBJETIVOS. 
1.4.1. Objeto General 
Implementar la mejora de procesos para incrementar el rendimiento en el servicio de 
montaje de estructuras metálicas, en la empresa SC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN 
S.A.C. en el año 2019, Lima – Perú 
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1.4.2. Objetivos Específicos 
1.4.2.1. Objetivo Especifico 01 
Realizar un diagnóstico de los sistemas de montaje de estructuras metálicas de la 
empresa SC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. 
1.4.2.2. Objetivo Especifico 02 
Plantear una propuesta de mejora del rendimiento de montaje en la empresa SC 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. 
1.4.2.3. Objetivo Especifico 03 
Implementar la propuesta de mejora del rendimiento de montaje y evaluar los efectos 
en la rentabilidad de la empresa. 
1.5.JUSTIFICACIÓN 
1.5.1.  Justificación Teórica. 
En la presente investigación se tomará en cuenta la implementación de la propuesta de 
mejora del rendimiento del proceso de montaje de estructuras metálicas de la empresa SC 
Ingeniería y Construcción SAC. 
El modelo de Ishikawa lograra identificar los procesos a mejorar en su sistema de 
montaje. 
El Diagrama de Actividades del Proceso DAP, de una manera gráfica de un proceso 
determinaremos detalladamente las distancias recorridas, tiempo de trabajo y costo del 
proceso realizado. Todo esto se evaluará para aplicar la mejora en el proceso y que se 
traduzcan en rentabilidad y competitividad para la empresa. 
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1.5.2. Justificación Práctica. 
Con la mejora del rendimiento de los procesos en el servicio de montaje de estructuras 
metálicas de la empresa SC Ingeniería y Construcción SAC., se lograría ser una empresa 
competitiva en el mercado. 
De igual manera, se lograría una mejor fluidez de los trabajos realizados, que evitaría la 
aplicación de penalidades por incumplimiento de contrato con respecto al tiempo límite de 
entrega del proyecto según cronograma presentado. 
1.5.3. Justificación Económica. 
La implementación de la propuesta significaría una reducción de los tiempos en cada 
uno de los procesos, los recursos presupuestados y asignados en H.H. y H.M, e incrementaría 
las utilidades de la empresa SC Ingeniería y Construcción SAC. 
A corto plazo se podría obtener una mayor rentabilidad en la referida área, como 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
2.1. Definición de Proceso 
Existen muchas definiciones sobre lo que es un proceso, sin embargo, el más acertado 
es el que desarrolla la fundación Euskalit Gestión Avanzada1, la cual la define como: 
La secuencia repetitiva de actividades que una o varias personas (Intervinientes) 
desarrollan para hacer llegar una Salida a un Destinatario partir de unos recursos que se 
utilizan (Recursos amortizables que necesitan emplear los intervinientes) o bien se consumen 
(Entradas al proceso). 
 
FIGURA 34: Flujo de Procesos 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
FIGURA 35: Actividades del proceso 
Fuente: Elaboración propia 
 
Otros autores como Davenport y Short (1990 citado en Ortiz y Serrano, 2012) lo 
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que tiene un comienzo y un final, así como unas entradas y salidas debidamente 
identificadas”. (p.12). 
En el caso de Pérez (2010), toma como suyo la definición que de proceso considera la 
ISO 9000, es decir que es un “conjunto de actividades que se relacionan entre sí y, que 
transforman los elementos de entrada en salidas. Además, que constituye una secuencia 
ordenada y repetitiva de actividades cuyo producto es muy valorado por los clientes”. 
 
2.2. Elementos del Proceso 
Según (inputs), secuencia interrelacionada de actividades y salidas (outputs).  
La misión, relacionada con los factores transformadores que permitirán alcanzarán los 
objetivos empresariales.  
La Salida, que representa el producto o servicio generado por un proceso hacer 
utilizado por el cliente. 
 
FIGURA 36: Elementos del proceso 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Tipos de Mejoras de Procesos. 
2.3.1. Mejoras Estructurales. 
Se puede mejorar un proceso a base de aportaciones creativas, imaginación y sentido 
crítico. 
2.3.2. Mejoras en el funcionamiento. 
Se puede mejorar la forma en que funciona un proceso intentando que sea más eficaz. 
 
2.4.Definición de Mejora Continua de Proceso. 
Para la Organización Internacional de Normalización, (2005, pág. 6): 
Una mejora en los procesos tiene como finalidad lograr la mayor satisfacción para los 
clientes. Indica además que ésta mejora debe ser continua al interior de la organización, 
tomando para ello, información obtenida de clientes, auditorias, revisión del SGC, que 
suministran el insumo de todo aquello que tiene una oportunidad de ser mejorado para el bien 
del cliente y de la empresa. 
Ortiz y Serrano (2013), definen a la mejora de proceso, como la estrategia que permite 
a las empresas lograr un mayor nivel de madurez empresarial. (p.15) 
Para Gardner (2001 citado por Ortiz y Serrano, 2013) es una forma efectiva para 
gestionar en la organización sirviendo de apoyo para el logro de sus objetivos generales. 
Nuevamente Ortiz y Serrano (2013) cita a Harrington (1991) y luego Zairi (1997), 
señala que el proceso de mejorar un proceso conlleva a la transformación de una o varias 
actividades operativas que permiten alcanzar un rendimiento superior en términos de 
eficiencia, flexibilidad o calidad, generando procesos menos complejos con un mayor valor 
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2.5.DIAGRAMA DE ISHIKAWA 
2.5.1. Definición. 
El diagrama de Ishikawa también llamado “Diagrama Causa-Efecto o Diagrama 
Esqueleto de Pescado” es una técnica que se muestra de manera gráfica para identificar y 
arreglar las causas de un acontecimiento, problema o resultado. 
 
FIGURA 37: Diagrama de Ishikawa 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.5.2. Finalidad. 
El Diagrama de Ishikawa tiene como finalidad, ayudar a los equipos de mejora a 
detectar los diferentes tipos de causas que influyen en un problema; seleccionando los 
principales y jerarquizándolos.  
Un diagrama bien detallado tomará la forma de una espina de pescado, de allí su otro 
nombre. 
2.5.3. Fases. 
Según ASAKA, (1992), para llevar a cabo el diagrama de Ishikawa, es importante 
seguir, las siguientes fases: 
Definir el problema  
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Se coloca en el cuadro que representa la cabeza del pescado.  
Determinación de los conjuntos de causas  
De la línea en la que se colocó el recuadro del problema, salen flechas referidas a la 
mano de obra, los métodos, los materiales y la maquinaria. 
Participación de los integrantes del grupo en una sesión de lluvia de ideas  
Cada persona debe indicar exactamente a qué conjunto de causas pertenece la idea que 
propuso. El esquema final de la sesión de lluvia de ideas debe reflejarlas agrupadas para 
facilitar el análisis.  
Revisión de ideas  
Se identifica la “espina” con las causas de mayor frecuencia y se priorizan de acuerdo a 
su recurrencia. Para ello, se puede utilizar el diagrama de Pareto que distingue a las que 
tienen mayor criticidad. 
2.5.4. Ventajas. 
Las ventajas de usar esta herramienta se listan a continuación (Asaka 1992:149):  
• Ayuda a mantener la discusión centrada en el tema y a enfocar la atención de los 
participantes en el problema.  
• Los miembros del grupo, al participar en la construcción de un diagrama causa 
efecto, observan cosas nuevas y aprenden unos de otros. 
• Los diagramas detallados son material técnico útil para hacer y revisar estándares 
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2.6.DIAGRAMA DE PARETO 
2.6.1. Definición. 
Según KAZUO & TETSUICHI,, (1988), el diagrama de Pareto es un gráfico de barra 
especializado que se utiliza para mostrar la frecuencia relativa de eventos como productos 
defectuosos, las reparaciones, los defectos, las reclamaciones, los fallos o accidentes, entre 
otros. 
2.6.2. Finalidad. 
El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto (pocos vitales, muchos 
triviales), es decir, que hay muchos problemas sin importancia frente a unos pocos muy 
importantes.  
 
Los "pocos que son vitales" van siempre al lado izquierdo y los "muchos triviales" al 
lado derecho. 
 
FIGURA 38: Diagrama de Pareto 
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Para la Organización Internacional del Trabajo, la productividad es considerada como 
el resultado de una combinación eficaz de la innovación y los recursos, que permiten el 
incremento del valor agregado de productos y servicios.  
Para ello, sugiere que toda empresa debería producir y vender más o reducir los costos 
de los recursos utilizados en sus procesos de producción, a través de mejoras. 
 
Por su parte, Galindo, & Viridiana, (2015), señalan que; 
(….) La productividad es un indicador de eficiencia, qué relaciona nuestro trabajo y 
nuestro capital con la producción de valor económico. Lo que implica que una alta 
productividad 
logra producir mucho valor económico con poco trabajo o poco capital, o lo que es lo 
mismo, un incremento de los niveles de aumento en productividad implica que se puede 
producir más con los mismos recursos (p. 2). 
En el caso de Schroeder (1992) citado en (Fernandez, Cabrera & Ramirez Olascoaga, 
2017) señala que la productividad en el marco de un sistema productivo es la relación que 
existe entre las entradas y salidas en el referido sistema.  
Así, a más salida con las mismas entradas se mejora la productividad. Igualmente, a 
menos entradas con la misma salida también se mejora la productividad. 
En tal sentido y como lo indica Porter & Schwab, (2008) es importante impulsar la 
productividad, ya que esta conlleva a que la economía sea más productiva y se cuente con 
mayores ingresos per cápita, así como mejores tasas de retorno de las inversiones. 
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Por otro lado, López López, (2013), resalta que toda empresa puede lograr un nivel alto 
de productividad, pero eso no significa necesariamente que tenga buena rentabilidad, ya que 
no todos los productos ofertados tienen suficiente demanda de clientes, los que nos lleva a la 
conclusión de que incrementar la productividad no significa incrementar la rentabilidad de la 
empresa puesto que al aumentar la productividad se generan la mayor cantidad de bienes y 
servicios que no siempre tienen demanda para ser ofrecidos. 
2.7.2. Determinantes de la competitividad 
Existen muchos autores que hablan sobre los determinantes de la competitividad. Entre 
ellos tenemos los siguientes: 
Para la OCDE, (1992), la competitividad empresarial descanse en: 
• Una exitosa administración de los flujos de producción y de inventarios  
• Una integración exitosa de planeación de mercado, actividades de I+D, diseño, 
ingeniería y manufactura;  
• Capacidad de integrar la I+D interna con I+D externa;  
• Capacidad de incorporar cambios en la demanda y la evolución de los mercados y;  
• La capacidad de establecer relaciones exitosas con otras empresas dentro de la 
cadena de valor.  
• Para (Esser, 1994), los determinantes están relacionados con: 
• La calificación del personal y la capacidad de gestión;  
• Las estrategias empresariales;  
• La gestión de la innovación;  
• El Best Practice en el ciclo completo de producción;  
• La integración en redes de cooperación tecnológica  
• La logística empresarial; y  
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• La interacción entre proveedores, productores y usuarios. 
 
Garay, (1998), considera que para el análisis de la competitividad es necesario tener en 
cuenta simultáneamente los procesos internos de la empresa y de la industria, así como las 
condiciones económicas e institucionales del ambiente productivo en el que se encuentra 
inmersa la primera. 
Por último, Berumen, (2006), agrupa a los determinantes de la competitividad 
empresarial en dos tipos; aquellos relacionados con los precios y los costos y, el segundo 
abarca los determinantes relacionados con la incorporación de mejoras tecnológicas en los 
procesos entre otros. 
Como se puede apreciar, existen muchos determinantes que aportan a lograr una mayor 
competitividad de las empresas, pero todos ellos consideran sin lugar a duda, a la mejora de 
procesos como un factor importante en el referido logro. 
2.7.3. Importancia de la productividad 
En general, fomentar la productividad es importante porque las economías más 
productivas tienden a sostener mayores ingresos per cápita, así como mejores tasas de retorno 
de las inversiones Porter & Schwab, (2008). 
2.7.4. Como incrementar la productividad 
Algunos autores indican que existen muchas formas de incrementar la competitividad, 
entre estas tenemos;  
a) Motivar a los actores de la empresa, involucrándolos con los objetivos 
empresariales, mediante una adecuada comunicación eficaz,  
b) estar abiertos a nuevas ideas e innovaciones que puedan mejorar procesos 
productivos de su empresa, trabajando en equipo,  
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c) ejercer un liderazgo estimulante,  
d) aumentar la satisfacción de los clientes, utilizando para ello, habilidades 
interpersonales de comunicación y,  
e) optimizar los procesos productivos, considerando un buen clima organizacional. 
2.8.Definición de términos básicos. 
2.8.1. Estructuras Metálicas 
Son aquellas estructuras cuya mayor parte de elementos o partes que la forman, son de 
metal en un 80% y normalmente son de acero. 
Como las estructuras a fabricar están formadas por un conjunto de partes, estas partes 
deben cumplir condiciones según normas. 
2.8.2. Montaje de Estructuras Metálicas 
Montaje es el proceso mediante el cual se ubica cada pieza en una posición definitiva 
dentro de una estructura. Son conjuntos de elementos colocados e instalados de tal forma que 
permanecen sin deformarse ni desplomarse soportando las fuerzas o pesos para los que han 
sido proyectados. 
2.8.3. Mejora de Proceso 
Ortiz y Serrano (2013), definen a la mejora de proceso, como la estrategia que permite 
a las empresas lograr un mayor nivel de madurez empresarial. (p.15) 
2.8.4. Rendimiento 
Aplicado al tema de nuestra investigación, la Real Academia Española, (s.f.) lo define 
como el “producto o utilidad que rinde o da alguien o algo” o la “proporción entre el 
producto o el resultado obtenido y los medios utilizados”. 
2.8.5. Método de Instalación empernada. 
2.8.5.1. Turn-of-Nut Installation por Angulo). 
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Este método es el más económico y tiene una incertidumbre aceptable, su principal 
desventaja es el control de calidad ya que debe realizarse en presencia del supervisor de 
calidad para garantizar que el procedimiento se realizó, no hay forma de que quede prueba de 
su ejecución. El proceso consiste en hacer marcas con pintura o algo similar en la tuerca, el 
perno y la plancha de empalme una vez se haya logrado el ajuste pleno, para posteriormente 
girar adicionalmente la tuerca según la cantidad de giro mostrado en la tabla 8.2 del RCSC, 
Consejo de Investigación de Uniones Estructurales (media vuelta, tres cuartos de vuelta, etc. 
Según la relación que exista entre la longitud y el diámetro del perno). 
La ausencia de contacto firme y de tensión inicial entre las planchas a unir, significara 
un fallo en la tensión final del perno al girar los grados especificados. 
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Tabla 1:  
Rotación de la tuerca desde una condición ajustada para el pretensado de la tuerca 
 
Fuente: Especificación RCSC (Consejo de Investigación sobre conexiones estructurales). 
 
2.8.5.2. Arandela (Golilla) DTI 
Los Indicadores Directos de Tensión IDT son un dispositivo con forma de arandela, 
con unos resaltes repartidos concéntricamente. Los cuales se aplastan contra la tuerca al 
girarla; estos dispositivos cumplen con la norma ASTM F959. Cuando se logra aplastar 
totalmente esos resaltes es que se ha logrado dar al perno la tensión requerida (70% de la 
resistencia a tracción). Este dispositivo tiene la ventaja de que el control de calidad puede 
hacerse en cualquier momento (la evidencia es permanente) y además si el resultado es 
deficiente, puede lograrse con más ajuste. Su certidumbre es del 99%. 
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FIGURA 40: Diagrama de Indicadores Directo de Tensión 
Fuente: Web – https://www.libreriaingeniero.com 
 
2.8.5.3. Instalación con Maquinas de Torque 
La presente instalación consiste en calibrar un Torquimetro, usando un equipo llamado 
tensiómetro y unos cuantos pernos de muestra representativa (no menos de 03 unidades por 
cada diámetro, largo, lote de fabricación y resistencia, que usaran en la obra) a un valor de 
torque determinado. Para con ese valor de referencia ajustar los pernos en campo. Para el 
control de calidad se requiere la presencia del supervisor de calidad durante la calibración y 
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en la ejecución. El valor de la tensión es el que determina la fuerza de apriete de una unión y 
no el torque. 
El torque puede hacer más que medir el rozamiento generado entre la rosca y la 
superficie de la tuerca, esta variara dependiendo de muchos factores como la lubricación de la 
rosca, las tolerancias y condiciones generales de las mismas. 
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2.8.5.4. Pernos Tensión Controlada 
Son pernos que tienen una espiga adicional al perno roscado, de menor diámetro (esta 
espiga ofrece el 70% del área del perno), el cual es fracturado con el giro al momento de 
lograr la tensión requerida (70% de la resistencia a tracción del perno), para este proceso de 











FIGURA 42: Nonio de Torquimetro y Equipo de Calibración 
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Los pasos para instalar un perno de tensión controlada es el siguiente: 
- Inserta el perno, coloca la arandela con el lado redondeado apuntando a la tuerca, las 
marcas y códigos impresos en la arandela deben quedar por fuera para asegurar que 
la garantía de calidad sea visible, colocar la tuerca y dar un apriete con la mano. 
 
 
FIGURA 44: Grafico del primer paso para instalación de perno de tensión controlada. 
Fuente: Web. 
 
- El equipo de tensión tiene dos vasos que operan en direcciones opuestas, se debe 
encajar el vaso interior en la espiga estriada y el vaso exterior con la tuerca, asegurar 
que los dos vasos están totalmente encajados antes de proceder. 
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FIGURA 45: Grafico de segundo paso para instalación de perno de tensión controlada 
Fuente: Web. 
 
- Luego se presiona el interruptor, para que el vaso exterior que encaja en la turca gire 
en el sentido de las agujas del reloj y así apriete la tuerca; cuando la correcta 




FIGURA 46: Grafico de tercer paso para instalación de perno de tensión controlada 
Fuente: Web. 
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- La espiga rota queda en el vaso inferior, por lo que el equipo de tensión tiene un 
segundo gatillo para eyectar la espiga de manera segura. 
 
FIGURA 47: Grafico del cuarto paso para instalación de perno de tensión controlada 
Fuente: Web 
 
2.8.6. Torqueo de un Perno 
El profesor en linea Chile, (s.f.), lo definen cuando se aplica una fuerza en algún punto 
de un cuerpo rígido, dicho cuerpo tiende a realizar un movimiento de rotación en torno a 
algún eje. … Entonces, se llama torque o momento de una fuerza a la capacidad de dicha 
fuerza para producir un giro o rotación alrededor de un punto. 
 
2.8.7. Tensión de un Perno 
La Tensión de un perno empieza una vez que las placas de una conexión se encuentran 
en contacto firme y el perno ha sido pre apretado. Mientras se continúa apretando, el perno no 
tiene otra opción salvo que estirarse bajo la fuerza que ejerce sobre él. Una vez que se estira 
el perno intenta regresar a su forma original. 
La tensión es la fuerza creada por el perno en su intento por regresar a su forma 
original. 
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2.8.8. Material para pernos 
El material más usado en pernería es, para los pernos comunes el ASTM A307 y para 
pernos de alta resistencia ASTM A325 y el ASTM A490. Los comunes son de acero al 
carbono y los de alta resistencia son de aceros tratados o aleados. 
 
2.8.8.1. Pernos ASTM A307 
El material usado para este perno tiene una resistencia de 60 Ksi (4200 kg/cm2), el uso 
de estos pernos esta dado para las estructuras livianas, en donde no sea importante el 
deslizamiento en las juntas, vibraciones y en elementos secundarios (correas, arriostres de 
elementos, etc.). 
 
FIGURA 49: Grafico de Perno Simple A307 
Fuente: Web – https://hard.com.br 
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2.8.8.2. Pernos ASTM A325 
El material usado es acero de contenido medio de carbono, tiene un tratamiento térmico 
de templado y recocido. Tiene un contenido máximo de 0.3% de C. es el tipo de pernos más 
usados en juntas de estructuras metálicas por su versatilidad ya que son adecuados para juntas 
sin deslizamiento. Su esfuerzo a la fluencia varía entre 5700 a 6470 kg/cm2 dependiendo del 
diámetro. 
 
FIGURA 50: Grafico de Perno de Grado A325 
Fuente: Web – https://pernosancasaimport.com 
 
 
2.8.8.3. Pernos ASTM A490 
El material usado es acero de 0.53% de contenido al carbono, con tratamiento térmico 
templado en aceite y recocido, su esfuerzo a la fluencia es de 8085 a 9140 kg/cm2, de 
acuerdo al diámetro. 
 
FIGURA 51: Grafico de Perno de Grado A490 
Fuente: Web. 
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2.8.9. Mejora Continua 
La mejora continua es un proceso basado en el trabajo en equipo y orientado a la 
acción, que promulga que el camino de mejora hacia la perfección es propiedad y debe ser 
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
3.1.Ingreso a la Empresa 
En el año 2010 la empresa SC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN requerían evaluar 
la efectividad de los procesos en soldadura. Ingrese como asistente del ing. Luis Velarde 
Sotomayor (jefe de planta), realizaba el trabajo de evaluar el costo y el tiempo del proceso de 
soladura FCAW y Arco Sumergido (Conformado de vigas). 
En el año 2011 requerían apoyo en el área de Seguimiento y control por lo que pase a 
cargo del gerente de proyectos Ing. Pedro López Vilcapoma, En esta área realizaba el control 
de elementos de cada proyecto, desde el proceso de Ingeniería, fabricación, protección 
superficial y envió a obra según prioridades de montaje. Para esto solicitaba al departamento 
de ingeniería el Packing List de elementos y así armar un cuadro de Excel donde se controla 
el área, peso y porcentaje de avance y elementos enviados a obra. 
En el proceso de Ingeniería, Verificaba que el departamento de ingeniería emita planos 
de fabricación según detalles de planos básicos entregado por el cliente. 
En el proceso de Fabricación, llevaba el control de cada elemento en determinadas 
etapas como el de habilitado, armado estructural, soldeo estructural, armado y perforaciones 
de detalle, Soldeo de detalle, enderezado y limpieza. 
En el proceso de Protección Superficial, llevaba el control de cada elemento en las 
etapas de granallado, pintado en base, franjeo y pintado en acabado. 
En el proceso de envió a Obra, controlaba la codificación, embalaje y envió de 
elementos según prioridad de montaje. También se verificaba que se envié los equipos, 
herramientas, consumibles etc. Que obra haya solicitado mediante un requerimiento. 
El 01/05/2012 paso como Ing. Campo y en algunas oportunidades como residente de 
Obra a cargo del gerente de proyectos Ing. Pedro López Vilcapuma, Aquí realizaba el control 
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del proyecto en el área de montaje, Coordinaciones con el cliente y coordinaciones con planta 
SC. 
3.1.1. Funciones en el área de Montaje. 
Preliminar. 
- Leer y estudiar el contrato como la oferta técnica para saber cuáles son los alcances 
de la obra. 
Oferta Técnica: Ver anexo n° 01 
- Generar el requerimiento de obra. 
Requerimiento de Compra: Ver anexo n° 02 
- Seguimiento al requerimiento solicitado (Stock, Compras o alquiler) 
- Coordinar con el cliente, cuándo y por donde se dará inicio al proyecto. 
- Realizar el procedimiento de trabajo. 
- Gestionar el ingreso a obra. 
- Reclutar y gestionar el habilitado del personal Staff (EMO, SCTR, T. Registro). 
- Reclutar y gestionar el habilitado de personal de montaje (EMO, SCTR, T. 
Registro). 
Ejecución. 
- Llevar el control de avance del proyecto (Curva S, % de avance). 
Cronograma Contractual: Ver anexo n° 03 
- Entregar al cliente un informe semanal del proyecto. 
- Entregar al cliente el LOOKAHEAD. 
- Llevar el control de elementos que llegan a obra, si hay elementos que aun no 
llegan, dar aviso planta para que lo envíen antes que nos originen retrasos y 
pérdidas económicas. 
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- Coordinar en campo con el capataz, posibles interferencias. 
- Si el cliente solicita trabajos adicionales, se debe realizar presupuestos en obra y 
solicitar la confirmación del cliente. 
 
Durante muchos años se viene realizando el montaje de la misma forma y debido a la 
reducción de ventas por no ser competitivos a causa del bajo rendimiento en el proceso de 
montaje. El gerente general (Segundo Contreras) invoca a una reunión en donde participa el 
gerente de proyecto (Pedro López Vilcapuma), residente de obra (José Cuadros Aliaga), 
Ingeniero de campo (Fabricio Llaque Benavente) y Capataz de obra (Milton Francisco 
Malpartida) para poder determinar mejoras de procesos y así lograr mejores resultados en 
términos de tiempo y económico. Para ello en primer lugar se efectúo un análisis de la 
situación actual de la referida área, poniéndose mayor énfasis en toda la cadena de sus 
procesos, a fin de identificar cuáles eran aquellos que le estaban generando sobrecostos 
importantes a toda la cadena de valor de la empresa SC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN 
S.A.C., utilizándose para ello, una técnica de grupo llamada Lluvia de Ideas y luego ser 
plasmado en la herramienta de causa efecto. 
 
3.2.Desarrollo del Primer Objetivo Específico. 
“Realizar un diagnóstico de los sistemas de montaje de estructura metálica de la 
empresa SC Ingeniería y Construcción S.A.C.” 
 
3.2.1. Diagnóstico del problema. 
Estando ya en la empresa y específicamente en el área de montaje, con el transcurrir del 
tiempo, observe que esta se encontraba incurriendo en sobrecostos que afectaban su 
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productividad, identificándose al proceso de torqueo de perno, como una de las causas que 
originaban tal situación y que podía mejorarse de forma sustancial permitiendo obtener 
importantes beneficios no sólo económicos a la empresa, sino también de eficiencia y 
eficacia. 
Cabe señalar con respecto a este proceso de torqueo, que hoy en día, lo que se hace es 
ajustar los pernos con un ratchet y luego verificar el torqueo mediante un instrumento manual 
llamado Torquimetro. Otro proceso identificado es el armado para empalmar vigas pórtico, 
esta forma de realizar el proceso de empalme y torqueo, significa pérdida de tiempo en el 
empalmado de vigas de pórtico, el mismo que por tener una longitud mayor o igual a 18m se 
tiene que armar en 02 etapas, ya que este empalme no sólo se tiene que armar sino también 
alinear y torquear. 
En lo que concierne al alineando de las correas de techo, también es una etapa en la que 
se invierte gran cantidad de tiempo al igual que el proceso anterior, sino que también se 
necesitan de 02 trabajadores extras para realizar dicha tarea. Este proceso consiste en que las 
correas de techo son alineadas por medio de unas varillas roscadas por lo que ajustando 
tuercas jalamos la correa de techo o la soltamos de tal manera que quede alineada. 
En el almacenaje también con el proceso actual que genera costos, así podemos 
observar que cada unidad de elementos que llegaba a obra se tenía que almacenar ya que no 
eran elementos que estaban en la prioridad del montaje. Se pierde tiempo ya que al necesitar 
los elementos a montar estos se encontraban apilados y en el peor de los casos se encontraba 
bajo una ruma de elementos por lo que se tenía que invertir en alquiler de máquinas, también 
la estructura era dañada por el manipuleo por lo tanto se invierte en personal para resanar la 
pintura. 
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3.2.2. Análisis de Causa Efecto 
Cuando se presenta un problema en el desempeño de todo un proceso, es importante 
identificar cual podría ser la causa que lo origina, la raíz de este. 
Para ello, una herramienta que permita determinar la causa raíz del problema es el 
análisis Causa – Efecto o diagrama Ishikawa. Con la aplicación de esta herramienta se va a 
poder determinar la causa raíz del problema presentado en el proceso de montaje de 
estructuras metálicas de la empresa SC Ingeniería y Construcción S.A.C. 
Para construirlo se realizó una lluvia de ideas que se obtuvo de la reunión de Gerencia 
con distintos encargados de determinados procesos: Gerente de Operaciones, Ing. Residente 
de Obra, Ing. Supervisor de Montaje, Ing. De Salud Ocupacional Y Medio Ambiente, Ing. 
Control de Calidad, Ing. Planer, Administrador, Capataz, Topógrafo y Almacenero. 
A continuación, se presentan las causas más señaladas por los distintos departamentos 
que intervienen en el proceso productivo del área de montaje en la empresa SC Ingeniería y 
Construcción S.A.C. 
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FIGURA 52: : Diagrama de Ishikawa. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Después de preguntar continuamente “por qué” a cada causa que se presentó y luego de 
organizar todas éstas en el Diagrama de Ishikawa, se puede afirmar que la principal causa raíz 
los procesos de Torqueo de Pernos, Armado de Pórticos, Alineamiento de correas de techo y 
Almacenaje de estructuras Metálicas tienen incidencia en el rendimiento del área de Montaje. 
3.2.3. Ajuste de pernos y torqueo. 
Esta etapa del proceso se efectúa con el apriete de pernos mediante un ratchet, para que 
luego sea verificado con un instrumento llamado Torquimetro. El perno tiene que tener un 
ajuste según tabla que se encuentra en el plan de Calidad emitida por el departamento de 
calidad para cada determinado proyecto. 
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FIGURA 53: Ajuste de pernos en columnas con vigas. 
Fuente: Bim Sight. 
 
 
FIGURA 54: Tabla de Torqueo. 
Fuente: Plan de Calidad – CD Saga Falabella. 
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3.2.3.1. Diagrama de Análisis del Proceso (DAP) 
Se puede observar que para ajustar y torquear pernos en la mitad de una columna, de la 
manera actual se invierte S/ 418.29 ya que son 253 mitades de columnas el costo final por 
este proceso será de S/ 105,827.37 
 
FIGURA 55: DAP Torqueo de pernos en Columna 1-3. 
Fuente: Propia. 





























































Poscicionar la canastilla del ManLift por debajo de la viga, 
baja el trabajador a la canastilla.
Proceder a ajustar pernos con un ratchet y llave mixta, en 
ala inferior de la viga.
Descanso.
Proceder a ajustar pernos con un ratchet y llave mixta, en 
ala inferior de la viga.
Descanso.
Proceder a ajustar pernos con un ratchet y llave mixta, en 








Desplazarse con el ManLift a una columna  y elevarse, 
colocarse entre 02 vigas, ala superior.
Un trabajador se sube encima de la estructura para poder 
sujetar el perno con una llave mixta.
Proceder a ajustar pernos con un ratchet y llave mixta, en 
ala superior de la primera viga.
TORQUEO DE PERNOS DE GRADO A325 
PARA 143 COLUMNAS. SON 253 MEDIAS 
COLUMNAS.
AJUSTE Y TORQUEO DE PERNOS A325 
DE MEDIA COLUMNA.
Descanso.
Proceder a ajustar pernos con un ratchet y llave mixta, en 
ala superior de la primera viga.
Descanso.
Proceder a ajustar pernos con un ratchet y llave mixta, en 
ala superior de la primera viga.
Descanso.
Ajuste acumulado 20 de 24 pernos
Espera
Ajuste acumulado 24 de 24 pernos
Proceder a ajustar pernos con un ratchet y llave mixta, en 
ala superior de la segunda viga.
Descanso.
Proceder a ajustar pernos con un ratchet y llave mixta, en 
ala superior de la segunda viga.
Espera
Ajuste acumulado 16 de 24 pernos
Espera
Descanso.
Proceder a ajustar pernos con un ratchet y llave mixta, en 
ala superior de la segunda viga.
Descanso.
Ajuste acumulado 08 de 24 pernos
Espera
Ajuste acumulado 12 de 24 pernos
Proceder a ajustar pernos con un ratchet y llave mixta, en 
ala superior de la segunda viga.
Descanso.
Proceder a ajustar pernos con un ratchet y llave mixta, en 




Poscicionar la canastilla del ManLift en la segunda viga.
El otro trabajador se sube encima de la estructura para 
poder sujetar el perno con una llave mixta.
Proceder a ajustar pernos con un ratchet y llave mixta, en 
ala superior de la segunda viga.
Descanso.
Ajuste acumulado 12 de 16 pernos
Espera
Ajuste acumulado 16 de 16 pernos
Proceder a ajustar pernos con un ratchet y llave mixta, en 
ala superior de la primera viga.








Ajuste acumulado 04 de 24 pernos
Espera
Traslado
Ajuste acumulado 08 de 16 pernos
Traslado
Ajuste acumulado 04 de 16 pernos
Traslado
Espera
Ajuste acumulado 04 de 24 pernos
Ajuste acumulado 08 de 24 pernos
Espera
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Proceder a verificar el ajuste con el Torquimetro, en el ala 
superior de la primera viga.
Verificación acumulada 16 de 16 
pernos
Poscicionar la canastilla del ManLift por el ala superior de 
la segunda viga, un trabajador sube encima de la 
estructura para poder sujetar el perno con una llave mixta.
Traslado
Verificación acumulada 06 de 16 
pernos
Descanso. Espera
Proceder a verificar el ajuste con el Torquimetro, en el ala 
superior de la primera viga.
Verificación acumulada 12 de 16 
pernos
Espera
Proceder a verificar el ajuste con el Torquimetro, en el ala 
inferior de la primera viga.
Verificación acumulada 16 de 16 
pernos
Poscicionar la canastilla del ManLift por el ala superior de 
la primera viga, un trabajador sube encima de la estructura 
para poder sujetar el perno con una llave mixta.
Traslado
Verificación acumulada 06 de 16 
pernos
Descanso. Espera
Proceder a verificar el ajuste con el Torquimetro, en el ala 
inferior de la primera viga.
Verificación acumulada 12 de 16 
pernos
Espera
Proceder a ajustar pernos con un ratchet y llave mixta, en 
ala inferior de la primera viga.
Ajuste acumulado 16 de 16 pernos
Descanso. Espera
Espera
Proceder a verificar el ajuste con el Torquimetro, en el 
alma de la primera viga.
Verificación acumulada 12 de 12 
pernos
Descanso. Espera
Ajuste acumulado 08 de 12 pernos
Descanso. Espera
Proceder a ajustar pernos con un ratchet y llave mixta, en 
alma inferior de la primera viga.
Ajuste acumulado 12 de 12 pernos
Descanso.
Ajuste acumulado 08 de 12 pernos
Descanso. Espera
Proceder a ajustar pernos con un ratchet y llave mixta, en 
alma de la viga.
Ajuste acumulado 04 de 12 pernos
Descanso. Espera
Proceder a desplazar brazo de ManLift y colocarse debajo 
de la primera viga.
Proceder a verificar el ajuste con el Torquimetro, en el 
alma de la primera viga.
Proceder a ajustar pernos con un ratchet y llave mixta, en 
alma de la viga.
Ajuste acumulado 08 de 16 pernos
Descanso. Espera
Proceder a ajustar pernos con un ratchet y llave mixta, en 
ala inferior de la primera viga.
Ajuste acumulado 12 de 16 pernos
Proceder a ajustar pernos con un ratchet y llave mixta, en 
alma de la viga.
Proceder a ajustar pernos con un ratchet y llave mixta, en 
ala inferior de la primera viga.
Ajuste acumulado 04 de 16 pernos
Descanso. Espera
Proceder a ajustar pernos con un ratchet y llave mixta, en 
alma inferior de la primera viga.
Ajuste acumulado 04 de 12 pernos
Descanso. Espera
Proceder a ajustar pernos con un ratchet y llave mixta, en 
ala inferior de la primera viga.
Descanso.
Proceder a ajustar pernos con un ratchet y llave mixta, en 
alma inferior de la primera viga.
Descanso.
Proceder a verificar el ajuste con el Torquimetro, en el ala 
inferior de la primera viga.
Descanso.
Proceder a verificar el ajuste con el Torquimetro, en el ala 
superior de la primera viga.
Descanso.
Proceder a verificar el ajuste con el Torquimetro, en el ala 
superior de la segunda viga.
Descanso.
Descanso.
Proceder a verificar el ajuste con el Torquimetro, en el ala 
superior de la segunda viga.
Descanso.
Proceder a verificar el ajuste con el Torquimetro, en el ala 
superior de la segunda viga.
Descanso.
Proceder a ajustar pernos con un ratchet y llave mixta, en 
ala inferior de la viga.
Descanso.
Proceder a ajustar pernos con un ratchet y llave mixta, en 
ala inferior de la viga.
Descanso.
Proceder a ajustar pernos con un ratchet y llave mixta, en 
ala inferior de la viga.
Espera
Verificación acumulada 06 de 12 
pernos
Ajuste acumulado 12 de 12 pernos
Espera
Traslado
Ajuste acumulado 16 de 24 pernos
Espera
Ajuste acumulado 20 de 24 pernos
Espera
Ajuste acumulado 24 de 24 pernos
Espera
Proceder a verificar el ajuste con el Torquimetro, en el ala 
superior de la segunda viga.
Verificación acumulada 24 de 24 
pernos
Poscicionar la canastilla del ManLift por debajo de la viga, 
baja el trabajador a la canastilla.
Traslado
Proceder a verificar el ajuste con el Torquimetro, en el ala 
inferior de la segunda viga.
Verificación acumulada 06 de 24 
pernos
Espera
Verificación acumulada 18 de 24 
pernos
Verificación acumulada 06 de 24 
pernos
Espera
Verificación acumulada 12 de 24 
pernos
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3.2.4. Empalme para Armado de Pórticos. 
En esta etapa del proceso consiste en: 
o Acarrear los elementos con el suministro de un Camión Hiab, colocándolos 
encima de caballetes o tacos de madera, para luego armar entre si 02 tijerales 
colocándoles sus planchas de conexión y pernos. 
o Se procede a nivelar la estructura con el suministro de un nivel óptico y alinear 
las estructuras con la ayuda de un nylon. 
 



















367.5 26 0 18 9 38 0
En la misma columna, colocarse entre 02 vigas, ala 
superior.
Proceder a verificar el ajuste con el Torquimetro, en el ala 






Proceder a verificar el ajuste con el Torquimetro, en el 
alma de la segunda viga.
Verificación acumulada 06 de 12 
pernos
Descanso. Espera
Proceder a verificar el ajuste con el Torquimetro, en el 
alma de la segunda viga.
Verificación acumulada 12 de 12 
pernos
Verificación acumulada 12 de 24 
pernos
Descanso. Espera
Proceder a verificar el ajuste con el Torquimetro, en el ala 
inferior de la segunda viga.
Verificación acumulada 18 de 24 
pernos
Descanso. Espera
Proceder a verificar el ajuste con el Torquimetro, en el ala 
inferior de la segunda viga.
Verificación acumulada 24 de 24 
pernos
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o Una vez que la estructura ya este alineada y nivelada, se procede con el ajuste, 
esto se realizara con una llave mixta como retenida del perno y una palanca 
ratchet para el ajuste. 
 
FIGURA 59: Ajuste de empalme 
Fuente: Propia. 
 
o Luego de haber sido empalmado y ajustado la estructura, se procede con la 
verificación del ajuste mediante una herramienta calibrada llamada 
Torquimetro, cada perno torqueado se marca con un aspa para ser identificado 
y así no quede ni uno sin ser verificado. 
 
FIGURA 60: Verificación de ajuste con Torquimetro. 
Fuente: Propia. 
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FIGURA 61: Marcado de pernos verificados 
Fuente: Propia. 
 
o Se procede a llamar a la supervisión de obra para que verifique que el 
empalme este torqueado con el valor de acuerdo con tabla y esto sirve para 
llenar el respectivo protocolo de ajuste y torqueo en este empalme. 
o Por último, se procede a resanar con pintura los daños ocasionados en los 
anteriores procesos. 
 
FIGURA 62: Resane de pintura en partes dañadas 
Fuente: Propia. 
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Como se puede apreciar se tiene pérdidas de tiempo al realizar el empalme de tijerales 
para el pórtico, el mismo que por tener una longitud de 18m y no ser lo óptimo, se tiene que 
acarrear, armar, alinear, ajustar, torquear, liberar con el cliente y resanar con pintura. 
Dada la longitud del pórtico, existen demasiados procesos por el cual nos toma 
demasiado tiempo a empalmar y tener listo un pórtico a ser montado. 
 
FIGURA 63: Montaje de pórtico empalmado 
Fuente: Propia. 
 
3.2.4.1. Diagrama de Análisis del proceso (DAP) 
Se puede observar que, para empalmar vigas pórticos, de la manera actual se invierte la 
suma de S/ 211.17 y ya que en el proyecto son 240 vigas pórticos a empalmar el costo final 
será de S/ 50,680.8 
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3.2.5. Alineamiento de las correas de techo. 
Esta etapa del proceso consiste en que las correas de techo sean alineadas. Ya que el 
techo presenta la forma de a 02 aguas (pendientes), las correas tienden a colgarse por su 
propio peso y por medio de unas varillas de diámetro Ø3/8” (Colgador o Arriostre), roscadas 
en los extremos a una longitud de 100 a 150mm. Se procede a jalar y regular con las tuercas 
de 3/8”, jalamos la correa de techo o la soltamos de tal manera que quede alineada. 
Este proceso no sólo demanda tiempo, sino que también incrementa un personal extra, 
para que pueda ver de lejos el alineamiento. 
Se considera que el diseño de los arriostre a las correas no es el óptimo. 
 





















249 1 0 3 1 0 0
COSTOS
Proceder a verificar el ajuste con el Torquimetro.
TOTAL
Dar pendiente al portico.
Verificación de 50 pernos
OBSERVACIONES
Dar nivel a portico, con ayuda de una gata hidraulica.
Proceder a ajustar pernos con un ratchet y llave mixta. Ajuste de 50 pernos.
Acarreo y poscicionamiento de caballetes, vigas porticos, 
pernos y plancha de conexión.
Traslado
LUGAR: CD SAGA FALABELLA - LURIN 249
ELABORADO POR:















ACTIVIDAD: EMPALME, AJUSTE Y TORQUEO DE 




DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO ACTUAL
EMPRESA
TIPO
DIAGRAMA N° 03 HOJA N° 01 RESUMEN
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FIGURA 65: Correas alineadas por colgador de techo. 
Fuente: Bim Sight desarrollado por SC. 
 
 
FIGURA 66: Cumbrera alineada por colgador.  
Fuente: Bim Sight desarrollado por SC. 
 
 
3.2.5.1. Diagrama de Análisis del Proceso (DAP) 
Se puede observar que para instalar 01 grupo de colgadores y alinear correas de techo, 
de la manera actual se invierte la suma de S/ 344.2; ya que son 180 grupos de colgadores a 
instalar, el costo final será de S/ 61,956.00 
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FIGURA 67: DAP instalación de colgadores y alineamiento de correas de techo. 
Fuente: Propia. 
 
3.2.6. Almacenaje y acarreo de elementos. 
Es parte del proceso que igualmente no está trabajando en forma óptima. Se presenta 
pérdida de tiempo en el almacenaje de los elementos, además que las estructuras se dañan al 
ser manipuladas de forma incorrecta. 
3.2.6.1. Diagrama de Análisis del Proceso (DAP) 
Se puede observar que, por cada día de acarreo, considerando que se trabajará en este 
proceso 05 horas diarias, se invierte la suma de S/ 681.25 ya que se calcula acarrear por 42 
días, el costo final será de S/ 28,612.50 
































310.75 1 0 5 7 0 0
Instalar 06 colgadores, alinear correas y ajustar pernos.
COSTOS
TOTAL
Bajar plataforma, trasladar a nuevo punto de instalación y 
elevar plataforma. 
Traslado
Bajar plataforma, trasladar a nuevo punto de instalación y 
elevar plataforma. 
Traslado
Instalar 06 colgadores, alinear correas y ajustar pernos.
Instalar 06 colgadores, alinear correas y ajustar pernos.
Instalar 06 colgadores, alinear correas y ajustar pernos.
Bajar plataforma, trasladar a nuevo punto de instalación y 
elevar plataforma. 
Traslado




Acarrear 30 colgadores a la plataforma. Traslado
Traslado de la plataforma al punto de instalación. Traslado
TrasladoElevar plataforma.
Instalar 06 colgadores, alinear correas y ajustar pernos.
Retirar la cinta que protege la rosca a 30 colgadores y 
colocar la tuerca en cada extremo.
LUGAR: CD SAGA FALABELLA - LURIN 310.75
ELABORADO POR:
















ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE 30 COLGADORES Y 
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FIGURA 68: DAP Almacenaje y acarreo de elementos. 
Fuente: Propia. 
3.2.7. Costo total de los procesos actuales. 

































300 4 1 0 4 0 0TOTAL
Acarrear elementos en camion Hiab y resane de pintura.
Traslado de la plataforma al punto de acopio. Traslado
Traslado de la plataforma al punto de acopio. Traslado
Acarrear elementos en camion Hiab y resane de pintura.
Traslado de la plataforma al punto de acopio. Traslado
Acarrear elementos en camion Hiab y resane de pintura.
Traslado de la plataforma al punto de acopio. Traslado








LUGAR: CD SAGA FALABELLA - LURIN 300
ELABORADO POR:





ACTIVIDAD: ACARREO DE ESTRUCTURAS METALICAS 









DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO ACTUAL
EMPRESA
TIPO
DIAGRAMA N° 05 HOJA N° 01 RESUMEN
DESCRIPCION CANTIDAD TIEMPO EN COSTO EN CANTIDAD TOTAL
(Unid.) MINUTOS SOLES DEL PROCESO
1 TORQUEO DE PERNOS EN COLUMNAS 1 367.5 418.29S/    253 105,827.37S/        
2 EMPALME DE VIGAS - PROTICOS 1 249 211.17S/    240 50,680.80S/          
3
INST. COLGADORES Y ALINEAMIENTO 
DE CORREAS
1 310.75 344.20S/    180 61,956.00S/          
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3.3.Desarrollo del Segundo Objetivo Específico. 
“Plantear una propuesta de mejora del rendimiento de montaje en la empresa SC 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.” 
Para efectos de lograr una mejora en el rendimiento de los procesos en el servicio de 
montaje, se describe de la siguiente propuesta: 
3.3.1. Ajuste de Pernos o Tensión 
En lo que concierne al torque del perno, lo que se propone es ajustar los pernos con un 
equipo eléctrico llamado pistola de impacto, que permite ajustar el promedio de la tensión 
requerida. Para esto se coordinó una reunión con la supervisión de nuestro cliente Saga 
Falabella, para poder verificar mediante pruebas la tensión que ajusta la pistola de impacto. 
Para esta reunión nos apoyó nuestro proveedor de pernos, el cual trajo un equipo que 
determina la tensión el cual está ajustado el perno. Por lo que entrego un informe 
garantizando el proceso de ajuste. 
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FIGURA 71: Equipo para medir tensión de un equipo en un perno ajustado 
Fuente: Propia. 
 
Informe técnico presentado por el proveedor de pernos FEJUCY, en donde nos indica 
que, de los pernos tomados como muestras, al ser ajustados con los equipos (Pistola de 
Impacto) que se usaran en obra, se obtuvo tensiones que se encuentran dentro del rango 
permisible según Norma al igual que su dureza. 
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FIGURA 72: Solicitud de informe técnico para pernos de conexión. 
Fuente: Correo personal fllaque@scing.com.pe. 
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FIGURA 73: Informe técnico N°003-2019 – Ensayo de ajuste 01-07. 
Fuente: Proveedor FEJUCY. 
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FIGURA 74: Informe técnico N°003-2019 – Ensayo de ajuste 02-07 
Fuente: Proveedor FEJUCY. 
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FIGURA 75: Informe técnico N°003-2019 – Ensayo de ajuste 03-07. 
Fuente: Proveedor FEJUCY. 
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FIGURA 76: Informe técnico N°003-2019 – Ensayo de ajuste 04-07. 
Fuente: Proveedor FEJUCY. 
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FIGURA 77: Informe técnico N°003-2019 – Ensayo de ajuste 05-07. 
Fuente: Proveedor FEJUCY. 
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FIGURA 78: Informe técnico N°003-2019 – Ensayo de ajuste 06-07. 
Fuente: Proveedor FEJUCY. 
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FIGURA 79: Informe técnico N°003-2019 – Ensayo de ajuste 07-07. 
Fuente: Proveedor FEJUCY. 
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Presupuesto para comprar las pistolas de impacto eléctrica, de encaste 1” y de 3/4" 
 
FIGURA 80: Presupuesto de equipos para el ajuste de pernos. 
Fuente: Departamento de logística SC. 
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Especificaciones técnicas que recibió el dpto. de logística por la pistola de impacto de 
encaste 3/4". 
 
FIGURA 81: Especificaciones técnicas para pistola de impacto de 3/4". 
Fuente: Departamento de logística SC. 
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Especificaciones técnicas que recibió el dpto. de logística por la pistola de impacto de 
1”. 
 
FIGURA 82: Especificaciones técnicas para pistola de impacto de 1". 
Fuente: Departamento de logística SC. 
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Orden de compra realizado por el dpto. de logística. 
 
FIGURA 83: Orden de compra para pistola de impacto de 1" y 3/4". 
Fuente: Departamento de logística SC 
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FIGURA 84: Ajuste de perno con pistola de impacto 
Fuente: Propia. 
 
3.3.1.1. Diagrama de Análisis del Proceso (DAP) 
Se puede observar que, como propuesta para el tensionado de pernos, se invierte la 
suma de S/ 89.15 obteniendo un ahorro de S/ 329.14 y ya que son 253 medias columnas en el 
proyecto, el ahorro final será de S/ 83,272.42 
 
FIGURA 85: DAP Propuesto – Torqueo de pernos en columna 1-2. 
Fuente: Propia. 










Tiempo (min) 70.5 297
MANO DE OBRA 30.84 129.94
MANLIFT 43.15 181.79
TORQ / PIST. IMP. 15.15 17.42








DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO PROPUESTO
EMPRESA
TIPO
DIAGRAMA N° 02 HOJA N° 01 RESUMEN






OBJETIVO: TENSION DE PERNOS DE GRADO A325 












Desplazarse con el ManLift a una columna  y elevarse, 
colocarse entre 02 vigas, ala superior.
Traslado jalando cable
LUGAR: CD SAGA FALABELLA - LURIN 367.5
ELABORADO POR:






Descanso, enfriamiento de la pistola de impacto. Espera
Un trabajador se sube encima de la estructura para poder 
sujetar el perno con una llave mixta.
Traslado
Proceder a tensionar los pernos con una pistola de 
impacto y llave mixta, en ala superior de la primera viga.
Ajuste acumulado 08 de 16 pernos
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FIGURA 86: DAP Propuesto – Torqueo de pernos en columna 2-2. 
Fuente: Propia. 
 
3.3.2. Empalme para Armado de Pórticos 
Para este proceso, se ha solicitado que el pórtico se fabrique en una sola pieza de 18m 
por lo que se contratara unidades extensibles de 18m. Que, si bien es cierto que la unidad 
tendrá un mayor costo, en contraparte se presenta un ahorro al no tener que empalmar 













































70.5 0 0 14 6 11 0
El otro trabajador se sube encima de la estructura para 
poder sujetar el perno con una llave mixta.
Traslado
Proceder a tensionar los pernos con una pistola de 
impacto y llave mixta, en ala superior de la segunda viga.
Proceder a tensionar los pernos con una pistola de 
impacto y llave mixta, en ala superior de la primera viga.
Ajuste acumulado 16 de 16 pernos
Proceder a tensionar los pernos con una pistola de 
impacto y llave mixta, en ala superior de la segunda viga.
Ajuste acumulado 24 de 24 pernos
Proceder a tensionar los pernos con una pistola de 
impacto y llave mixta, en ala superior de la segunda viga.
Ajuste acumulado 16 de 24 pernos
Descanso, enfriamiento de la pistola de impacto. Espera
Ajuste acumulado 08 de 24 pernos
Descanso, enfriamiento de la pistola de impacto. Espera
Poscicionar la canastilla del ManLift en la segunda viga. Traslado
Proceder a tensionar los pernos con una pistola de 
impacto y llave mixta, en ala inferior de la viga.
Ajuste acumulado 16 de 24 pernos
Descanso, enfriamiento de la pistola de impacto. Espera
Proceder a tensionar los pernos con una pistola de 
impacto y llave mixta, en ala inferior de la viga.
Ajuste acumulado 08 de 24 pernos
Descanso, enfriamiento de la pistola de impacto. Espera
Poscicionar la canastilla del ManLift por debajo de la viga, 
baja el trabajador a la canastilla.
Traslado
Traslado
Descanso, enfriamiento de la pistola de impacto. Espera
Proceder a tensionar los pernos con una pistola de 
impacto y llave mixta, en alma de la viga.
Ajuste acumulado 08 de 12 pernos
Descanso, enfriamiento de la pistola de impacto.
Proceder a tensionar los pernos con una pistola de 
impacto y llave mixta, en ala inferior de la viga.
Ajuste acumulado 24 de 24 pernos




Ajuste acumulado 12 de 12 pernos
Proceder a tensionar los pernos con una pistola de 
impacto y llave mixta, en alma inferior de la primera viga.
Ajuste acumulado 08 de 12 pernos
Descanso, enfriamiento de la pistola de impacto. Espera
Proceder a tensionar los pernos con una pistola de 
impacto y llave mixta, en alma inferior de la primera viga.
Proceder a tensionar los pernos con una pistola de 
impacto y llave mixta, en ala inferior de la primera viga.
Ajuste acumulado 16 de 16 pernos
Descanso, enfriamiento de la pistola de impacto. Espera
Proceder a tensionar los pernos con una pistola de 
impacto y llave mixta, en ala inferior de la primera viga.
Ajuste acumulado 08 de 16 pernos
Descanso, enfriamiento de la pistola de impacto. Espera
Espera
Proceder a tensionar los pernos con una pistola de 
impacto y llave mixta, en alma de la viga.
Ajuste acumulado 12 de 12 pernos
Proceder a desplazar brazo de ManLift y colocarse debajo 
de la primera viga.
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FIGURA 88: Unidad extensible 2-2. 
Fuente: Propia. 
 
Logística nos proporciona su cuadro de costos del proyecto, ahí se puede observar que 
el servicio de transporte de una unidad estándar de 13m está costando S/ 750.00, 
considerando el recorrido de Ate a Lurín. 
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Tabla 3: Costo de Unidad de 13m 
 
Fuente: Dpto. Logística SC. 
 
En el presente cuadro se puede observar, que el precio de una unidad extensible de 18m 
es de S/ 2,100.00; Los costos que exceden a esta cifra es por la complicación en obra y la 
unidad tenía que pernotar en la obra para ser descargada al día siguiente o alguna devolución 
de elementos por error de fabricación. El recorrido es de Ate a Lurín. 
 
 






019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 18/02/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE TRANSPORTE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 750.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 17/01/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE TRANSPORTE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 750.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 29/01/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE TRANSPORTE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 750.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 07/01/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE TRANSPORTE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 750.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 09/02/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE TRANSPORTE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 750.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 10/01/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE TRANSPORTE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 750.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 25/02/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE TRANSPORTE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 750.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 19/02/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE TRANSPORTE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 750.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 22/01/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE TRANSPORTE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 750.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 23/04/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE TRANSPORTE ATE - LURIN GBL 1.00 750.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 19/04/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE TRANSPORTE ATE - LURIN GBL 1.00 750.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 04/01/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE TRANSPORTE ATE - LURIN GBL 1.00 750.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 23/05/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE TRANSPORTE ATE - LURIN GBL 1.00 750.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 18/12/2018 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE TRANSPORTE ATE - LURIN GBL 1.00 750.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 01/02/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE TRANSPORTE ATE - LURIN GBL 1.00 750.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 07/01/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE TRANSPORTE ATE - LURIN GBL 1.00 750.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 08/04/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE TRANSPORTE ATE - LURIN GBL 1.00 750.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 17/06/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE TRANSPORTE ATE - LURIN GBL 1.00 750.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 17/01/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE TRANSPORTE ATE - LURIN GBL 1.00 750.00 PEN
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Tabla 4: Costo de Unidad de 18m. 
 
Fuente: Dpto. Logística SC. 
 
El servicio de transporte de una unidad extensible no será considerado para ser 
evaluado ya que este costo está considerado en el presupuesto. 
Ya que se tiene presupuestado transportar un peso de 1´260,057.00 Kg. Entre Vigas, 
Viguetas, Arriostres y Conexiones, Al costo de S/ 201,110.00 
𝑛° 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 =
201,110.00
2,100.00
= 95.8 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 








Cada unidad puede transportar un mínimo de 13 Tn. 






019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 02/01/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE EXTENSIBLE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 2,300.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 23/01/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE EXTENSIBLE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 2,100.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 19/01/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE EXTENSIBLE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 2,100.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 24/01/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE EXTENSIBLE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 2,100.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 28/01/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE EXTENSIBLE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 2,100.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 29/12/2018 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE EXTENSIBLE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 2,700.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 21/12/2018 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE EXTENSIBLE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 2,100.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 14/12/2018 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE EXTENSIBLE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 2,100.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 17/12/2018 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE EXTENSIBLE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 2,100.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 18/12/2018 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE EXTENSIBLE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 2,100.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 07/02/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE EXTENSIBLE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 2,100.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 13/01/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE EXTENSIBLE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 2,100.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 08/02/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE EXTENSIBLE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 1,700.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 11/12/2018 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE EXTENSIBLE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 2,100.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 26/12/2018 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE EXTENSIBLE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 2,100.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 30/01/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE EXTENSIBLE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 2,100.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 11/01/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE EXTENSIBLE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 2,100.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 17/01/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE EXTENSIBLE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 2,100.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 05/01/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE EXTENSIBLE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 2,700.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 05/02/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE EXTENSIBLE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 2,100.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 14/01/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE EXTENSIBLE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 2,100.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 12/01/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE EXTENSIBLE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 2,300.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 04/02/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE EXTENSIBLE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 2,100.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 08/02/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE EXTENSIBLE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 2,100.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 03/01/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE EXTENSIBLE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 2,100.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 10/01/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE EXTENSIBLE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 2,100.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 18/01/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE EXTENSIBLE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 2,100.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 18/03/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE EXTENSIBLE ATE-LURIN GBL 1.00 2,500.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 01/02/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE EXTENSIBLE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 2,100.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 22/01/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE EXTENSIBLE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 2,100.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 21/01/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE EXTENSIBLE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 2,100.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 26/01/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE EXTENSIBLE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 2,300.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 28/12/2018 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE EXTENSIBLE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 2,100.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 13/12/2018 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE EXTENSIBLE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 2,100.00 PEN
019-18 CENTRO DE DISTRIBUCION SAGA FALAB 09/01/2019 COSISE TRANSPORTES & COMERCIALIZACION S.A.C. SERVICIO DE EXTENSIBLE HUACHIPA-LURIN GBL 1.00 2,100.00 PEN
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FIGURA 89: Análisis de Costo Directo – Partida de Transporte. 
Fuente: Dpto. de presupuesto. 
 
Se puede observar que, como propuesta para el Empalme para Armado de Pórtico, al 
ser anulado este proceso se obtiene un ahorro de S/ 211.17 y ya que son 240 Pórticos que se 
evitaron empalmar en el proyecto, el ahorro final será de S/ 50,681.90 
3.3.3. Alineamiento de Correas de Techo 
En el caso del alineando de las correas de techo, se procedió al cambio del diseño de 
varillas lisas roscadas en los extremos de Ø5/8” por unos arriostres de ángulos de 2” x 2” x 
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3/16” que son de una sola longitud a lo largo del almacén y se colocan entre cada correa y 
que por ser rígidos las correas quedan automáticamente alineadas. 
 
FIGURA 90: Distribución de Colgador de Techo entre Correas de Techo. 
Fuente: Bim Sight desarrollado por SC. 
 
 
FIGURA 91: Colgador de Techo. 
Fuente: Bim Sight desarrollado por SC. 
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FIGURA 92: Instalación de Colgadores entre Correas de Techo. 
Fuente: Propia. 
 
3.3.3.1. Diagrama de Análisis de Proceso (DAP) 
Se puede observar que, como propuesta de mejora, para los colgadores y alineamiento 
de correas de techo, se invierte la suma de S/100.00, Obteniendo un ahorro de S/ 244.20 con 
respecto al proceso anterior. Ya que son 180 grupos de 30 colgadores, el ahorro con respecto 
a todo el techo será de S/ 43,956.00 
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3.3.4. Almacenaje y Acarreo de Estructuras Metálicas  
Para evitar el almacenaje de estructuras metálicas en la obra se procedió con aplicarse 
el proceso “Just in time” (Justo a Tiempo), por lo que cada unidad de elementos que llegan a 
la obra es directamente instalada. Por lo tanto, el supervisor de obra coordina con planta para 
que envíen las estructuras que se requieren en obra según el proceso constructivo y secuencia 
de montaje. 
Se puede observar que, como propuesta para el Almacenaje y acarreo de estructuras, al 
ser anulado este proceso se obtiene un ahorro de S/ 681.25 al día y ya que se calcula que 
serán 42 días de acarreo, el ahorro final será de S/ 28,612.50 










Tiempo (min) 112.5 198.25
MANO DE OBRA 49.22 154.71
PLATAFORMA 50.78 89.49
TORQ / PIST. IMP. 0.00


















112.5 5 0 0 8 0 0
COSTOS
Instalar 06 colgadores y ajustar pernos.
TOTAL
Bajar plataforma. Traslado
Bajar plataforma, trasladar a nuevo punto de instalación y 
elevar plataforma. 
Traslado
Instalar 06 colgadores y ajustar pernos.
OBSERVACIONES
Bajar plataforma, trasladar a nuevo punto de instalación y 
elevar plataforma. 
Traslado
Instalar 06 colgadores y ajustar pernos.
Traslado de la plataforma al punto de instalación. Traslado
Elevar plataforma. Traslado
Instalar 06 colgadores y ajustar pernos.
Bajar plataforma, trasladar a nuevo punto de instalación y 
elevar plataforma. 
Traslado
Instalar 06 colgadores y ajustar pernos.
Bajar plataforma, trasladar a nuevo punto de instalación y 
elevar plataforma. 
Traslado
Acarreo de 30 colgadores tipo angulos hacia la plataforma.
LUGAR: CD SAGA FALABELLA - LURIN 310.75
ELABORADO POR:
















ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE 30 COLGADORES Y 





DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO PROPUESTO
EMPRESA
TIPO
DIAGRAMA N° 06 HOJA N° 01 RESUMEN
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FIGURA 95: Montaje de estructuras metálicas. 
Fuente: Propia. 
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3.4.Desarrollo del Tercer Objetivo Específico. 
“Implementar la propuesta de mejora del rendimiento de montaje y evaluar los efectos 
en la rentabilidad de la empresa”. 
 
3.4.1. Análisis económico de la propuesta con el fin de incrementar el nivel de 
productividad del área de montaje en la empresa SC Ingeniería y Construcción 
S.A.C. 
 























(unid) ( S/ ) Unid / Sol
ACTUAL TORQUEO DE COLUMNA 104 418.29S/    0.2486
PROPUESTO TENSIONADO DE COLUMNA 104 89.15S/      1.1666
ACTUAL EMPALME DE VIGAS - PORTICOS 1 211.17S/    0.0047
PROPUESTO ANULAR EL EMPALME DE VIGAS 0 -S/          
ACTUAL INST COLGADORES DE TECHO 30 344.20S/    0.0872
PROPUESTO INST NUEVOS COLGADORES DE TECHO 30 100.00S/    0.3000
ACTUAL ALMACENAJE Y ACARREO DE EEMM 1 681.25S/    0.0015
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3.4.1.3. Ahorro de proceso evaluado. 
 













(unid) (min) (Hora) Unid/Hora
ACTUAL TORQUEO DE COLUMNA 104 367.5 6.13 16.98 Und/H
PROPUESTO TENSIONADO DE COLUMNA 104 70.5 1.18 88.51 Und/H
ACTUAL EMPALME DE VIGAS - PORTICOS 1 249 4.15 0.24 Und/H
PROPUESTO ANULAR EL EMPALME DE VIGAS 0 0 0
ACTUAL INST COLGADORES DE TECHO 30 310.75 5.18 5.79 Und/H
PROPUESTO INST NUEVOS COLGADORES DE TECHO 30 112.5 1.88 16.00 Und/H
ACTUAL ALMACENAJE Y ACARREO DE EEMM 959018 12600 210.00 4566.75 Kg/H.







CANTIDAD TIEMPO COSTO CANTIDAD TOTAL COSTO TOTAL AHORRO
(unid) (min) (S/) DE PROCESO (unid) (S/) (S/)
ACTUAL TORQUEO DE COLUMNA 1 367.5 418.29S/    253.00 105,827.37S/  
PROPUESTO TENSIONADO DE COLUMNA 1 70.5 89.15S/      253.00 22,554.95S/     
ACTUAL EMPALME DE VIGAS - PORTICOS 1 249 211.17S/    240.00 50,680.80S/     
PROPUESTO ANULAR EL EMPALME DE VIGAS 0 0 -S/          0.00 -S/                 
ACTUAL INST COLGADORES DE TECHO 1 310.75 344.20S/    180.00 61,956.00S/     
PROPUESTO INST NUEVOS COLGADORES DE TECHO 1 112.5 100.00S/    180.00 18,000.00S/     
ACTUAL ALMACENAJE Y ACARREO DE EEMM 1 300 681.25S/    42.00 28,612.50S/     
PROPUESTO ANULAR ALMACENAJE Y ACARREO DE EEMM 1 0 -S/          0.00 -S/                 
206,521.72S/  




50,680.80S/                 
43,956.00S/                 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 
4.1.Implementar la propuesta de mejora del rendimiento de montaje con la finalidad 
de evaluar los efectos en la productividad. 
4.1.1. Impacto en tiempos de procesos evaluados en un ciclo de trabajo 
 




En cuanto a tiempos se puede observar que el proceso propuesto en la presente 
investigación, que incluye torqueo de columna, empalme de vigas del pórtico, la instalación 
de colgadores de techo y almacenaje con acarreo de EEMM, permite reducir en promedio un 
85%. 
Cabe señalar que las actividades que han tenido mayor incidencia en la reducción de 
tiempos, ha sido el empalme de vigas y almacenaje con acarreo de EEMM, que con el 
proceso actual demandaba la utilización de tiempos y con el nuevo, no demanda ningún 
minuto. Es decir, con el proceso propuesto se elimina esta actividad en cuanto al tiempo 
utilizado. 
El torqueo de columna, por su parte ha visto reducir sus tiempos en 81%, lo que 
significa una reducción de 297 minutos, al pasar de 367.5 a 70.5 minutos en un ciclo de 
trabajo, con el proceso actual.   
No cabe duda de que esta significativa reducción ahorra a la empresa recursos 
económicos y la hace más productiva, tal y como se puede visualizar en los cuadros 
siguientes: 
CANTIDAD
(Unid.) ACTUAL PROPUESTO MINUTOS %
1 TORQUEO DE PERNOS EN COLUMNAS 1 367.50 70.50 297.00 81%
2 EMPALME DE VIGAS - PROTICOS 1 249.00 0.00 249.00 100%
3 INST. COLGADORES Y ALINEAMIENTO DE CORREAS 1 310.75 112.50 198.25 64%




DESCRIPCION DE UN CICLO DE TRABAJO
TIEMPO EN MINUTOS TIEMPO EN REDUCIDOS
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Como se puede observar, el proceso actual conlleva a una inversión de S/. 247,076.67 
para ejecutar las actividades indicadas, siendo el torqueo de columna la que más incide en el 
costo total con S/. 105,827.37, que representa el 42.83%. 
Con el proceso propuesto, la nueva inversión por las actividades indicadas alcanza los 
S/. 40,554.95, es decir una significativa reducción de S/. 206,521.72, que en términos 
porcentuales alcanza el 83.59%. 
4.1.2. Impacto económico de procesos evaluados 
Aquí se realiza la evaluación económica de la propuesta de mejora planteada. Para ello 
se necesitará plantear indicadores que muestren si es factible o no aplicar esta propuesta 
según beneficio esperado por la empresa.  
Por este motivo se ha considerado tomar en cuenta el indicador - ratio beneficio/costo 
(B/C), que nos indica el beneficio que obtiene la empresa por cada sol invertido.  
DESCRIPCION CANTIDAD TIEMPO EN COSTO EN CANTIDAD TOTAL
(Unid.) MINUTOS SOLES DEL PROCESO
1 TORQUEO DE PERNOS EN COLUMNAS 1 367.5 418.29S/    253 105,827.37S/        
2 EMPALME DE VIGAS - PROTICOS 1 249 211.17S/    240 50,680.80S/          
3
INST. COLGADORES Y ALINEAMIENTO 
DE CORREAS
1 310.75 344.20S/    180 61,956.00S/          




DESCRIPCION CANTIDAD TIEMPO EN COSTO EN CANTIDAD TOTAL
(Unid.) MINUTOS SOLES DEL PROCESO
1 TENSIONADO DE PERNOS EN COLUMNAS 1 70.5 89.15S/      253 22,554.95S/        
2 ANULAR EMPALME DE VIGAS 0 0 -S/          0 -S/                   
3 INST. NUEVOS COLGADORES DE TECHO 1 112.5 100.00S/    180 18,000.00S/        
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Para ello, se procederá a identificar y calcular los costos y beneficios que se obtendrán 
por la implementación de las mejoras. 
Para efectos de proceder a evaluar el indicador costo beneficio, es preciso señalar que 
se ha tomado en consideración la inversión actual y propuesta para las actividades 
identificadas. Asimismo, se ha considerado en el ítem ingresos esperados, los beneficios que 
obtiene la empresa, en este caso particular de un solo proyecto. 
 




Haciendo el análisis correspondiente, podemos verificar que, con el proceso actual, se 
tiene que la relación costo beneficio aumenta de 2.07 a 12.59, es decir que por cada sol que se 
invierte en el nuevo proceso, la empresa obtiene un retorno de S/. 12.59 soles, frente a los S/. 
2.07 soles que recibe manteniendo el proceso anterior. Es decir, en términos de rentabilidad 
que, la empresa la está incrementando en 608.21%. Dijimos que, para efectos de análisis y 
demostración, se tomó en cuenta un solo proyecto. En ese sentido, si la empresa en el 
transcurso del año tuviera como mínimo cinco proyectos, sus ingresos y sus utilidades serían 
realmente significativos. 
Actividades 247,076.67 Actividades 40,554.95   
Costo Total 247,076.67 Costo Total 40,554.95   
Ingresos esperados* 510,775.27 Ingresos esperados* 510,775.27 
Relación Beneficio Costo 2.07            Relación Beneficio Costo 12.59          
* Información proporcionada por la empresa
Costo Actual Costo Propuesto
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4.2.Rendimiento de montaje en todo el proceso 
4.2.1. Rendimiento del proyecto (HH / Ton.) 
El departamento de Recursos Humanos proporciona las horas hombre invertidas en el 
proyecto CD Saga Falabella. 
Las horas invertidas en el proyecto de la mano de obra directa en el proyecto del CD 
Saga Falabella es de 41,951.02 H.H. 
El departamento de Ingeniería proporciona el cuadro “Control de Planos” en donde se 
puede apreciar el peso de proyecto, incluyendo adicionales. 
El peso del proyecto del CD Saga Falabella es de 1 375,613.59 Kg. = 1,375.6 Tn. 
 
El Rendimiento que se obtuvo en el proyecto CD Saga Falabella es de: 
 
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
41,951.02 𝐻𝐻
1,375.6 𝑇𝑛
= 𝟑𝟎. 𝟓 𝑯𝑯/𝑻𝒐𝒏 
HH: Ver anexo n° 01 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMEDADIONES 
5.1.Conclusiones del Objetivo General 
 Implementando la mejora de procesos se logró incrementar el rendimiento a 30.5 
HH/Ton. Esta cifra es muy importante ya que nos vuelve una empresa competitiva en el 
mercado por su mejora de costos y reducción de tiempo en ejecución. 
5.1.1. Conclusiones del Objetivo Especifico 01 
 Para lograr realizar un diagnóstico, se propuso una reunión del personal del área 
involucrada se logró identificar los procesos que demanda tiempo en ser ejecutados, mediante 
el diagrama de Ishikawa se identificó los 04 principales procesos que demandan tiempo y 
costo de producción y mediante un DAP se puede calcular el tiempo y costo. 
 - Ajuste de pernos y torqueo S/ 105,827.37 y un tiempo de 92,977.5 min (194 días). 
 - Empalme para armado de Pórticos S/ 50,680.80 y un tiempo de 59,760 min (125 
días). 
 - Alineamiento de las Correas de Techo S/ 61,956.00 y un tiempo de 55,935 min (117 
días). 
 - Almacenaje y Acarreo de Elementos S/ 28,612.50 y un tiempo de 12,600 min (27 
días). 
Al final se tiene como proceso actual con un costo de S/ 247,076.67 y un tiempo de 463 
días. 
5.1.2. Conclusiones del Objetivo Especifico 02 
 Planteando una propuesta en la mejora de procesos se determina mediante un DAP los 
nuevos costos y tiempos de ejecución. 
 - Ajuste de Pernos o Tensionado S/ 22,554.95 y un tiempo de 17,836.5 min (38 días). 
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 - Empalme para armado de Pórticos Este proceso se logró eliminar considerando un 
transporte que se ajusta a nuestra necesidad. 
 - Alineamiento de las Correas de Techo S/ 18,000.00 y un tiempo de 20,250 min (43 
días). 
 - Almacenaje y Acarreo de Elementos Este proceso se eliminó gracias al Just-in-time. 
Al final se tiene como mejora de proceso propuesto, un costo de S/ 40,554.95 y un tiempo 
de 81 días. 
5.1.3. Conclusiones del Objetivo Especifico 03 
 Implementando la propuesta se logró un ahorro de S/ 206,521.72 y una reducción de 
tiempo en 382 días. 
 Se logró una mejora en la propuesta de un 84% con respecto al actual.  
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5.2.Recomendaciones 
Se recomienda a los Directivos de la empresa SC Ingeniería y Construcción SAC 
considerar mantener en el tiempo, la continuidad de la propuesta planteada en este trabajo de 
investigación, dado los efectos positivos que tendría en la mejora del rendimiento del área de 
montaje. 
Es importante tomar en cuenta la reducción de horas hombre que se obtiene, 
considerando que el cumplimiento de tiempos es un factor de suma importancia en los 
contratos celebrados con los diferentes clientes, los cuales, de no cumplirse, llevaría a la 
empresa afrontar entre otras cláusulas, el pago de penalidades que afectaría sin lugar a dudas 
la rentabilidad y la imagen empresarial. 
Se recomienda a investigadores y a empresas similares a SC INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIÓN SAC adoptar el presente trabajo de investigación como aporte para la 
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ANEXOS 
Anexo n°1. Oferta Técnica P-116-18 Rev. 5 (14-09-18). 
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Anexo n°2. Requerimiento de Compra.
  




PROYECTO : N°: 01
CLIENTE : OTC: 019-18
DPTO. SOLICITANTE : 0
SOLICITANTE:
STOCK
ITEM CANT. UNID. FECHA ENTREGA LUGAR ENTREGA CANT.
1.0 1 Unid. 5/11/2018 OBRA
2.0 1 Unid. 5/11/2018 OBRA
3.0 3 Unid. 14/01/1900 OBRA
4.0 4 Unid. 5/11/2018 OBRA
5.0 4 Unid. 5/11/2018 OBRA
6.0 6 Unid. 5/11/2018 OBRA
7.0 12 Unid. 5/11/2018 OBRA
8.0 14 Unid. 5/11/2018 OBRA
9.0 10 Unid. 5/11/2018 OBRA
10.0 6 Unid. 5/11/2018 OBRA
11.0 18 Unid. 5/11/2018 OBRA
12.0 10 Unid. 5/11/2018 OBRA
13.0 1 Unid. 5/11/2018 OBRA
14.0 1 Unid. 5/11/2018 OBRA
15.0 2 Unid. 5/11/2018 OBRA
16.0 2 Unid. 5/11/2018 OBRA
17.0 4 Unid. 5/11/2018 OBRA
18.0 6 Unid. 5/11/2018 OBRA
19.0 4 Unid. 5/11/2018 OBRA
20.0 2 Unid. 5/11/2018 OBRA
21.0 6 Unid. 5/11/2018 OBRA
22.0 300 kg 5/11/2018 OBRA
23.0 6 Unid. 5/11/2018 OBRA
24.0 6 Unid. 5/11/2018 OBRA
25.0 6 Unid. 5/11/2018 OBRA
26.0 6 Unid. 5/11/2018 OBRA
27.0 12 Unid. 5/11/2018 OBRA
28.0 3 Unid. 5/11/2018 OBRA
29.0 2 Unid. 5/11/2018 OBRA
30.0 8 Unid. 5/11/2018 OBRA
31.0 8 Unid. 5/11/2018 OBRA
32.0 30 Unid. 5/11/2018 OBRA
33.0 3 Unid. 5/11/2018 OBRA
34.0 3 Unid. 5/11/2018 OBRA
35.0 4 Unid. 5/11/2018 OBRA
36.0 4 Unid. 5/11/2018 OBRA
37.0 4 Unid. 5/11/2018 OBRA
38.0 4 Unid. 5/11/2018 OBRA
39.0 2 Unid. 5/11/2018 OBRA
40.0 2 Unid. 5/11/2018 OBRA
41.0 5 Unid. 5/11/2018 OBRA
42.0 12 Unid. 5/11/2018 OBRA
43.0 2 Jgo 5/11/2018 OBRA
44.0 2 Jgo 5/11/2018 OBRA
45.0 1 Jgo 5/11/2018 OBRA
46.0 4 Unid. 5/11/2018 OBRA
47.0 2 Unid. 5/11/2018 OBRA
48.0 1 Unid. 5/11/2018 OBRA
49.0 2 Unid. 5/11/2018 OBRA
50.0 2 Unid. 5/11/2018 OBRA
51.0 2 Unid. 5/11/2018 OBRA
52.0 4 Unid. 5/11/2018 OBRA
53.0 4 Unid. 5/11/2018 OBRA
54.0 4 Rollo 5/11/2018 OBRA
55.0 2 Unid. 5/11/2018 OBRA
56.0 300 Mt 5/11/2018 OBRA
57.0 2 Unid. 5/11/2018 OBRA
58.0 10 Unid. 5/11/2018 OBRA
59.0 20 Unid. 5/11/2018 OBRA
60.0 2 Unid. 5/11/2018 OBRA
61.0 4 Unid. 5/11/2018 OBRA
62.0 4 Unid. 5/11/2018 OBRA




Multímetro o Multitester (buenas condiciones)
Cuchilla de electricista Cute














Contenedor de 20´ simple para almacen
Dado cromado 3/4
Broca cilindrica p/fierro Ø1/4" (guía)
Brocas conicas p/fierro Ø5/8"
Brocas cilindrica p/fierro Ø1/2"
Brocas conicas p/fierro Ø3/4"
Broca p/ concreto Ø3/4" encaste max. 
Chaveta para taladro magnetico




Nivel de mano  24"     












Contenedor de 20´ para oficina de staff
Llave de cola 1-1/4"
Llave mixta 3/4" 
Dados 1-1/16" cromado para rachi
Comba de goma
Wincha 5 mt
Llave mixta 1-1/4" 
Dado negro Ø1-1/4" p/torquimetro con encaste 3/4"












Llave mixta 15/16" 
Llave mixta 1-1/16" 
Rachi encaste 3/4"
Carretilla
Broca p/ concreto Ø5/8" tipo cincel plano encaste max.
Soga nylon Ø5/8"            
Llaves Tohr
Brocha  de 1-1/2"
Espatula 3"
Dados negro o cromado 1-1/16" encaste 1/2" para pistola de impacto Hilti
Tijera hojalatera
Brocas conicas p/fierro Ø7/8"
Broca p/ concreto Ø5/8" tipo cincel en punta encaste max.
Extintor 9 kg
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63.0 4 Unid. 5/11/2018 OBRA
64.0 6 par 5/11/2018 OBRA
65.0 6 Unid. 5/11/2018 OBRA
66.0 36 Unid. 5/11/2018 OBRA
67.0 1 kg 5/11/2018 OBRA
68.0 4 Rollo 5/11/2018 OBRA
69.0 2 Rollo 5/11/2018 OBRA
70.0 3 Rollo 5/11/2018 OBRA
71.0 3 Rollo 5/11/2018 OBRA
72.0 3 Rollo 5/11/2018 OBRA
73.0 2 Rollo 5/11/2018 OBRA
74.0 25 Unid. 5/11/2018 OBRA
75.0 25 Unid. 5/11/2018 OBRA
76.0 50 Unid. 5/11/2018 OBRA
77.0 25 Unid. 5/11/2018 OBRA
78.0 4 Unid. 5/11/2018 OBRA
79.0 4 Unid. 5/11/2018 OBRA
80.0 50 Unid. 5/11/2018 OBRA
81.0 10 kg 5/11/2018 OBRA
82.0 10 kg 5/11/2018 OBRA
83.0 10 kg 5/11/2018 OBRA
84.0 10 kg 5/11/2018 OBRA
85.0 6 kg 5/11/2018 OBRA
86.0 30 kg 5/11/2018 OBRA
87.0 25 Unid. 5/11/2018 OBRA
88.0 25 Unid. 5/11/2018 OBRA
89.0 20 Unid. 5/11/2018 OBRA
90.0 3 juegos 5/11/2018 OBRA
91.0 2 juegos 5/11/2018 OBRA
92.0 2 Gal 5/11/2018 OBRA
93.0 4 Gal 5/11/2018 OBRA
94.0 6 Unid. 5/11/2018 OBRA
95.0 1 Unid. 5/11/2018 OBRA
96.0 1 Unid. 5/11/2018 OBRA
97.0 1 Unid. 5/11/2018 OBRA
98.0 2 Unid. 5/11/2018 OBRA
99.0 3 Unid. 5/11/2018 OBRA
100.0 4 Mt 5/11/2018 OBRA
101.0 1 Mt 5/11/2018 OBRA
102.0 3 Unid. 5/11/2018 OBRA
103.0 3 Unid. 5/11/2018 OBRA
104.0 4 Unid. 5/11/2018 OBRA
105.0 4 Unid. 5/11/2018 OBRA
106.0 2 Unid. 5/11/2018 OBRA
107.0 3 Unid. 5/11/2018 OBRA
108.0 3 Unid. 5/11/2018 OBRA
109.0 8 Unid. 5/11/2018 OBRA
110.0 4 Unid. 5/11/2018 OBRA
111.0 4 Unid. 5/11/2018 OBRA
112.0 6 Unid. 5/11/2018 OBRA
113.0 2 Unid. 5/11/2018 OBRA
114.0 5 Unid. 5/11/2018 OBRA
115.0 6 Unid. 5/11/2018 OBRA
116.0 6 Unid. 5/11/2018 OBRA
117.0 10 Unid. 5/11/2018 OBRA
118.0 10 Unid. 5/11/2018 OBRA
119.0 6 Unid. 5/11/2018 OBRA
120.0 cuerpos 5/11/2018 OBRA
121.0 4 Unid. 5/11/2018 OBRA
122.0 2 Unid. 5/11/2018 OBRA
123.0 4 Unid. 5/11/2018 OBRA
124.0 2 Unid. 5/11/2018 OBRA
125.0 2 Unid. 5/11/2018 OBRA
126.0 2 Unid. 5/11/2018 OBRA
127.0 2 Unid. 5/11/2018 OBRA
Traje anti particulas
Mica para careta facial.
Ocre rojo
Piedra abrasiva p/turbineta cónica.
Cinta aislante Rojo
Disco de desbaste 7-1/2" x 1/4"
Cinta aislante Amarillo
Cinta aislante Verde
Disco de corte  7-1/2" x 1/8"
Diluyente
Thiner
Disco trenzado 4-1/2" circular
Carbones de amoladoras 4-1/2"
Trapo Industrial
Lija #60
Soldadura E7018 x 5/32"
Disco de corte  4-1/2" x 1/8"
Disco de desbaste  4-1/2" x 1/4"
Equipos 






Grillete  7/8" 
Soldadura E6011 x 1/8"
Lija #80
Llave para turbineta n°17
Grillete  1" 
Carbones de amoladoras 7"
Tirfor de 1.6 TN. c/cable, gancho y palanca
Tecle de cadena de 2 TN con cadena larga
Turbineta c/extensión monofásica,toma industrial y llave p/cambio de piedra
Cinta Autovulcanizante
Soldadura E7018 x 5/32"
Cinta aislante negro
Consumibles
Lunas de soldar Nº 11
Lunas transparentes para careta
Tablero eléctrico con extensión  de 100 m
Extensión monofásica de 30 mt
Amoladora de 7" c/extensión monofásica de 10mts y enchufe industrial
Llave para amoladora de 7"
Taladro de concreto de Encaste max
Pistola de impacto HILTI inalambrico
Amoladora 4.5" c/extensión monofásica de 20mts  y enchufe industrial
llave para amoladora de 4 1/2"
Taladro p/fierro tipo T con entensión y chup
Taladro de concreto de Encaste plus
Toma industrial (Pulpo) c/extensión de cable de 25m c/u 
Cable y tenaza  portaelectrodo de 10m p/maquina trifásica         
Escalera Telescópica de 32 pasos
Torquímetro de 600lb c/palanca de extensión (calibrado)
Tecle señorita de 1.6 TN
Extensión Trifásica de 30 mt
Taladro magnético p/fierro con entensión de 10 m y enchufe idustrial y 
accesorios necesarios
Chup c/llave nuevo 5/8"
Cono morse 3 x 2
Lunas de soldar Nº 12
Porta electrodo
Soldadura E7018 x 1/8"
Cinta aislante Blanco
CONSULTAR CON CAROLINA
Corrector o liquid paper
Maquina de soldar trifásica c/extensión  20 m
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03 de 03 
128.0 20 Unid. 5/11/2018 OBRA
129.0 1 Unid. 5/11/2018 OBRA
130.0 6 juegos 5/11/2018 OBRA
131.0 1 Unid. 5/11/2018 OBRA
132.0 5 Unid. 5/11/2018 OBRA
133.0 6 Unid. 5/11/2018 OBRA
134.0 2 Unid. 5/11/2018 OBRA
135.0 2 Unid. 5/11/2018 OBRA
136.0 1 Unid. 5/11/2018 OBRA
137.0 25 Unid. 5/11/2018 OBRA
138.0 20 Unid. 5/11/2018 OBRA
139.0 10 Unid. 5/11/2018 OBRA
140.0 20 caja 5/11/2018 OBRA
141.0 20 caja 5/11/2018 OBRA
142.0 10 Unid. 5/11/2018 OBRA
143.0 10 Unid. 5/11/2018 OBRA
144.0 2 Caja 5/11/2018 OBRA
145.0 25 pza 5/11/2018 OBRA
146.0 8 Unid. 5/11/2018 OBRA
147.0 6 paquet 5/11/2018 OBRA
148.0 2 paquet 5/11/2018 OBRA
149.0 6 tal. 5/11/2018 OBRA
150.0 2 tal. 5/11/2018 OBRA
151.0 3 Unid. 5/11/2018 OBRA
152.0 5 Paquetes 5/11/2018 OBRA
153.0 15 cajas 5/11/2018
154.0 35 Unid. 5/11/2018 OBRA
155.0 35 Unid. 5/11/2018 OBRA
156.0 2 Unid. 5/11/2018 OBRA
157.0 20 Unid. 5/11/2018 OBRA
158.0 40 Unid. 5/11/2018 OBRA
159.0 Unid. 5/11/2018 OBRA
160.0 40 Unid. 5/11/2018 OBRA
161.0 40 Unid. 5/11/2018 OBRA
162.0 5 Unid. 5/11/2018 OBRA
163.0 40 Unid. 5/11/2018 OBRA
164.0 60 Unid. 5/11/2018 OBRA
165.0 40 Unid. 5/11/2018 OBRA
166.0 40 Unid. 5/11/2018 OBRA
167.0 3 Unid. 5/11/2018 OBRA
168.0 6 Unid. 5/11/2018 OBRA
169.0 4 Unid. 5/11/2018 OBRA
170.0 4 Unid. 5/11/2018 OBRA
171.0 4 Unid. 5/11/2018 OBRA
172.0 4 Unid. 5/11/2018 OBRA
173.0 60 pares 5/11/2018 OBRA
174.0 40 Unid. 5/11/2018 OBRA
175.0 4 Unid. 5/11/2018 OBRA
176.0 20 Unid. 5/11/2018 OBRA
177.0 30 Unid. 5/11/2018 OBRA
178.0 1 Unid. 5/11/2018 OBRA
179.0 3 rollos 5/11/2018 OBRA
180.0 10 rollos 5/11/2018 OBRA
181.0 8 Unid. 5/11/2018 OBRA
182.0 6 Unid. 5/11/2018 OBRA
183.0 5 Unid. 5/11/2018 OBRA
184.0 7 pares 5/11/2018 OBRA
185.0 3 Unid. 5/11/2018 OBRA
186.0 4 Unid. 5/11/2018 OBRA
187.0 12 Unid. 5/11/2018 OBRA
188.0 3 Unid. 5/11/2018 OBRA
189.0 1 par 5/11/2018 OBRA
190.0 2 caja 5/11/2018 OBRA
191.0 1 Unid. 5/11/2018 OBRA
192.0 1 Unid. 5/11/2018 OBRA
Talonario de recibos de caja chica
Arnes de seguridad en buen estado
Cola doble linea de vida 
Pantalón





Archivadores lomo ancho c/negro
sobre manila





Paquete hojas bond A4
Cascos de seguridad colorazul
Manga p/soldador
Sobrelentes
Chalecos color  Anaranjado tipo Reportero
Slingas 3"x 3m
Tapon auditivo
Señalicticas (trabajo en altura, caliente, izaje de carga, uso de arnes, etc.)
Careta p/ soldador
Careta facial
Polo manga larga  color anaranjado
Casco de seguridad color blanco
Documentos y Equipos de oficina
Botiquin completo
Cinta de seguridad color amarillo
Scarpines para soldador
Guantes p/soldador caña larga
Mandil p/soldador
Guantes multiflex
Lentes de polipropileno oscuros
Lentes de polipropileno transparentes
Barbiquejos
grapas






Paquete hojas bond A3
Paleta PARE/SIGA
Zapatos dielétricos
Mascarilla descartable tipo enfermero
Kit antiderrame












Guias de Remision en Blanco
Vales internos (consumibles y Epps)
Cola doble linea de vida acerada
Agua mineral 20 lt
Planos de Montaje.
 
“MEJORA DE PROCESOS PARA INCREMENTAR EL RENDIMIENTO EN 
EL SERVICIO DE MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS, EN LA 
EMPRESA SC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. EN EÑ AÑO 2019, 
LIMA-PERÚ” 
 
Llaque Benavente, Julio F. Pág. 136 
 
Anexo n°3. Cronograma Contractual 
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Anexo n°4. Cantidad de Horas Hombre en el proceso de montaje (H.H.) 
 




SEMANA 42 DEL 11/10/2018 AL 17/10/2018 -                      -                        
SEMANA 43 DEL 18/10/2018 AL 24/10/2018 -                      -                        
SEMANA 44 DEL 25/10/2018 AL 31/10/2018 -                      -                        
SEMANA 45 DEL 01/11/2018 AL 07/11/2018 -                      -                        
SEMANA 46 DEL 08/11/2018 AL 14/11/2018 8.50                    189.24                  
SEMANA 47 DEL 15/11/2018 AL 21/11/2018 39.50                  867.77                  
SEMANA 48 DEL 23/11/2018 AL 28/11/2018 301.00                4,871.53               
SEMANA 49 DEL 29/12/2018 AL 05/12/2018 545.00                7,460.22               
SEMANA 50 DEL 06/12/2018 AL 12/12/2018 1,028.80             13,855.72             
SEMANA 51 DEL 13/12/2018 AL 19/12/2018 1,345.00             16,404.93             
SEMANA 52 DEL 20/12/2018 AL 26/12/2018 759.70                9,725.51               
SEMANA 01 DEL 27/12/2018 AL 02/01/2019 1,062.90             14,709.52             
SEMANA 02 DEL 03/01/2019 AL 09/01/2019 2,504.50             33,270.10             
SEMANA 03 DEL 10/01/2019 AL 16/01/2019 3,219.50             38,012.84             
SEMANA 04 DEL 17/01/2019 AL 23/01/2019 3,140.50             36,871.22             
SEMANA 05 DEL 24/01/2019 AL 30/01/2019 2,989.50             35,596.68             
SEMANA 06 DEL 31/01/2019 AL 06/02/2019 2,802.00             33,897.04             
SEMANA 07 DEL 07/02/2019 AL 13/02/2019 2,821.50             36,484.89             
SEMANA 08 DEL 14/02/2019 AL 20/02/2019 2,267.50             28,207.63             
SEMANA 09 DEL 21/02/2019 AL 27/02/2019 1,708.00             21,895.69             
SEMANA 10 DEL 28/02/2019 AL 06/03/2019 1,506.50             19,704.24             
SEMANA 11 DEL 07/03/2019 AL 13/03/2019 1,325.00             18,611.85             
SEMANA 12 DEL 14/03/2019 AL 20/03/2019 1,276.00             16,380.54             
SEMANA 13 DEL 21/03/2019 AL 27/03/2019 1,319.50             17,262.19             
SEMANA 14 DEL 28/03/2019 AL 03/04/2019 1,328.00             17,088.79             
SEMANA 15 DEL 04/04/2019 AL 10/04/2019 1,041.00             14,794.10             
SEMANA 16 DEL 11/04/2019 AL 17/04/2019 716.50                9,084.89               
SEMANA 17 DEL 18/04/2019 AL 24/04/2019 807.52                10,030.44             
SEMANA 18 DEL 25/04/2019 AL 01/05/2019 882.60                11,087.81             
SEMANA 19 DEL 02/05/2019 AL 08/05/2019 854.00                10,886.98             
SEMANA 20 DEL 09/05/2019 AL 15/05/2019 687.00                9,871.03               
SEMANA 21 DEL 16/05/2019 AL 22/05/2019 292.00                3,905.31               
SEMANA 22 DEL 23/05/2019 AL 29/05/2019 343.00                4,598.14               
SEMANA 23 DEL 30/05/2019 AL 05/06/2019 432.00                5,981.87               
SEMANA 24 DEL 06/06/2019 AL 12/06/2019 656.00                9,991.42               
SEMANA 25 DEL 13/06/2019 AL 19/06/2019 539.00                7,314.71               
SEMANA 26 DEL 20/06/2019 AL 26/06/2019 577.50                7,550.25               
SEMANA 27 DEL 27/06/2019 AL 03/07/2019 274.50                3,925.68               
SEMANA 28 DEL 04/07/2019 AL 10/07/2019 68.00                  1,253.30               
SEMANA 29 DEL 11/07/2019 AL 17/07/2019 -                      -                        
SEMANA 30 DEL 18/07/2019 AL 24/07/2019 144.00                1,853.94               
SAGA FALABELLA
OT 018 - 19
MONTAJE
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Anexo n°5. Cantidad de Toneladas montadas (Tn.) 
 
 
SEMANA 31 DEL 25/07/2019 AL 31/07/2019 -                      -                        
SEMANA 32 DEL 01/08/2019 AL 07/08/2019 51.00                  653.36                  
SEMANA 33 DEL 08/08/2019 AL 14/08/2019 51.00                  691.22                  
SEMANA 34 DEL 15/08/2019 AL 21/08/2019 42.50                  535.89                  
SEMANA 35 DEL 22/08/2019 AL 28/07/2019 -                      -                        
SEMANA 36 DEL 29/08/2019 AL 04/09/2019 -                      -                        
SEMANA 37 DEL 05/09/2019 AL 11/09/2019 71.00                  955.76                  
SEMANA 38 DEL 12/09/2019 AL 18/09/2019 122.50                1,465.10               
SEMANA 39 DEL 19/09/2019 AL 25/09/2019 -                      -                        
SUBTOTAL TOTAL 41,951.02      537,799.34S/  
Cliente  : SAGA FALABELLA S.A
Proyecto : SUMINSTRO Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA CENTRO DE DISTRIBUCIÓN SAGA FALABELLA LURÍN
OT : OTC 019-18
Área : NAVE DE ALMACEN
N° ENVIO FECHA AREA N° PLANO DESCRIPCION CANT. PESO T.(KG)
C019-18-NE03 22/10/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-PLL1 PLANTILLA 16 165.79
C019-18-NE03 22/10/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-PLL2 PLANTILLA 8 82.90
C019-18-NE03 22/10/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-PLL3 PLANTILLA 1 11.30
C019-18-NE04 23/10/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-AN1 ANCLAJE 912 3146.63
C019-18-NE04 23/10/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-AN2 ANCLAJE 252 1149.44
C019-18-NE33 10/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-PL1 PLANCHA 954 11233.35
C019-18-NE24 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-PL10 PLANCHA 6 170.55
C019-18-NE24 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-PL11 PLANCHA 2 50.29
C019-18-NE04 23/10/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-V1 VIGA 1 150.57
C019-18-NE04 23/10/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-V2 VIGA 192 69026.27
C019-18-NE11 08/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-X1 TEMPLADOR 1 8.26
C019-18-NE11 08/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-X2 TEMPLADOR 180 2015.81
C019-18-NE11 08/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-X3 TEMPLADOR 120 1344.15
C019-18-NE11 08/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-X4 TEMPLADOR 1 8.26
C019-18-NE11 08/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-X5 TEMPLADOR 1 11.89
C019-18-NE11 08/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-X6 TEMPLADOR 1 11.89
C019-18-NE11 08/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-X7 TEMPLADOR 13 158.75
C019-18-NE11 08/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-X8 TEMPLADOR 13 158.71
C019-18-NE11 08/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-X9 TEMPLADOR 14 170.94
C019-18-NE11 08/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-X10 TEMPLADOR 9 109.92
C019-18-NE11 08/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-X11 TEMPLADOR 60 671.87
C019-18-NE11 08/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-X12 TEMPLADOR 5 61.03
C019-18-NE11 08/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-X13 TEMPLADOR 12 131.35
C019-18-NE11 08/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-X14 TEMPLADOR 4 47.92
C019-18-NE11 08/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-X15 TEMPLADOR 12 131.40
C019-18-NE12 08/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-PA1 PERNO ANCLAJE 476 123.98
C019-18-NE14 20/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ1 CRUCETA 4 2549.10
C019-18-NE14 20/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ10 CRUCETA 5 4291.54
C019-18-NE14 20/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ11 CRUCETA 5 5131.50
C019-18-NE14 20/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ12 CRUCETA 5 4848.77
C019-18-NE14 20/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ13 CRUCETA 5 4051.97
C019-18-NE14 20/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ14 CRUCETA 4 3451.48
CONTROL DE PRODUCCIÓN DE PLANOS DE FABRICACIÓN
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C019-18-NE14 20/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ15 CRUCETA 4 4123.46
C019-18-NE14 20/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ16 CRUCETA 8 7539.96
C019-18-NE14 20/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ17 CRUCETA 8 6138.60
C019-18-NE14 20/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ18 CRUCETA 4 3896.40
C019-18-NE14 20/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ19 CRUCETA 4 3259.59
C019-18-NE14 20/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ2 CRUCETA 1 658.55
C019-18-NE16 23/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ20 CRUCETA 1 855.00
C019-18-NE14 20/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ21 CRUCETA 1 1022.73
C019-18-NE16 23/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ22 CRUCETA 1 704.71
C019-18-NE14 20/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ23 CRUCETA 1 794.38
C019-18-NE14 20/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ24 CRUCETA 1 797.15
C019-18-NE16 23/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ25 CRUCETA 1 735.26
C019-18-NE16 23/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ26 CRUCETA 1 581.17
C019-18-NE14 20/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ27 CRUCETA 1 655.80
C019-18-NE14 20/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ28 CRUCETA 1 1615.95
C019-18-NE14 20/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ29 CRUCETA 1 637.32
C019-18-NE16 23/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ3 CRUCETA 1 595.55
C019-18-NE14 20/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ30 CRUCETA 5 4690.74
C019-18-NE22 27/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ31 CRUCETA 10 7633.27
C019-18-NE14 20/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ32 CRUCETA 5 4690.75
C019-18-NE14 20/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ33 CRUCETA 5 4849.29
C019-18-NE16 23/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ34 CRUCETA 4 3242.76
C019-18-NE14 20/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ35 CRUCETA 5 4690.24
C019-18-NE14 20/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ36 CRUCETA 10 7632.26
C019-18-NE14 20/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ37 CRUCETA 5 4690.27
C019-18-NE16 23/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ38 CRUCETA 3 2573.59
C019-18-NE16 23/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ39 CRUCETA 1 611.51
C019-18-NE14 20/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ4 CRUCETA 1 935.28
C019-18-NE14 20/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ40 CRUCETA 4 4102.40
C019-18-NE14 20/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ41 CRUCETA 4 2538.12
C019-18-NE14 20/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ42 CRUCETA 4 2549.20
C019-18-NE14 20/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ43 CRUCETA 1 658.57
C019-18-NE16 23/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ44 CRUCETA 1 881.24
C019-18-NE16 23/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ45 CRUCETA 1 832.98
C019-18-NE14 20/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ5 CRUCETA 2 1520.92
C019-18-NE14 20/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ6 CRUCETA 1 935.28
C019-18-NE14 20/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ7 CRUCETA 1 966.99
C019-18-NE16 23/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ8 CRUCETA 1 807.82
C019-18-NE17 24/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP1 VIGA PORTICO 1 1819.52
C019-18-NE17 24/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP10 VIGA PORTICO 6 10086.18
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP100 VIGA PORTICO 1 1576.02
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP101 VIGA PORTICO 1 1805.91
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP104 VIGA PORTICO 1 1576.02
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP105 VIGA PORTICO 1 1805.91
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP11 VIGA PORTICO 1 1596.32
C019-18-NE17 24/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP12 VIGA PORTICO 9 14882.15
C019-18-NE17 24/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP13 VIGA PORTICO 3 5418.99
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP14 VIGA PORTICO 1 1721.37
C019-18-NE17 24/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP15 VIGA PORTICO 1 1845.82
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP16 VIGA PORTICO 1 1897.17
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP17 VIGA PORTICO 4 6729.78
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP18 VIGA PORTICO 2 3805.07
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP19 VIGA PORTICO 2 3768.03
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP2 VIGA PORTICO 2 3333.35
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP20 VIGA PORTICO 4 7251.33
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP21 VIGA PORTICO 2 3805.01
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP22 VIGA PORTICO 2 3794.31
C019-18-NE17 24/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP23 VIGA PORTICO 1 1877.21
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP24 VIGA PORTICO 2 3319.37
C019-18-NE17 24/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP25 VIGA PORTICO 1 1877.21
C019-18-NE17 24/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP26 VIGA PORTICO 3 5665.26
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP27 VIGA PORTICO 1 2078.18
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP28 VIGA PORTICO 1 1682.67
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP29 VIGA PORTICO 1 1689.27
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C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP3 VIGA PORTICO 2 4173.48
C019-18-NE17 24/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP30 VIGA PORTICO 4 7222.81
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP31 VIGA PORTICO 4 7251.33
C019-18-NE20 24/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA1 VIGA AMARRE 1 457.25
C019-18-NE16 23/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-CZ9 CRUCETA 1 776.86
C019-18-NE25 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT13 COLUMNETA 1 227.29
C019-18-NE25 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT2 COLUMNETA 18 3449.76
C019-18-NE23 27/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT26 COLUMNETA 1 247.31
C019-18-NE23 27/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT27 COLUMNETA 1 247.31
C019-18-NE23 27/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT29 COLUMNETA 1 222.98
C019-18-NE25 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT3 COLUMNETA 18 3940.49
C019-18-NE23 27/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT30 COLUMNETA 1 222.98
C019-18-NE23 27/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT31 COLUMNETA 4 2010.11
C019-18-NE23 27/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT32 COLUMNETA 4 2154.79
C019-18-NE23 27/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT33 COLUMNETA 12 6030.33
C019-18-NE23 27/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT34 COLUMNETA 9 4848.27
C019-18-NE23 27/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT35 COLUMNETA 11 5925.66
C019-18-NE23 27/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT36 COLUMNETA 10 5025.28
C019-18-NE23 27/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT37 COLUMNETA 1 247.30
C019-18-NE23 27/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT38 COLUMNETA 1 247.31
C019-18-NE25 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT4 COLUMNETA 4 766.61
C019-18-NE24 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-PL12 PLANCHA 2 50.29
C019-18-NE24 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-PL13 PLANCHA 6 170.55
C019-18-NE24 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-PL14 PLANCHA 6 170.55
C019-18-NE33 10/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-PL15 PLANCHA 1 19.71
C019-18-NE31 07/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-PL16 PLANCHA 4 71.30
C019-18-NE31 07/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-PL17 PLANCHA 6 106.95
C019-18-NE33 10/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-PL18 PLANCHA 2 35.65
C019-18-NE24 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-PL2 PLANCHA 92 2143.35
C019-18-NE24 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA10 VIGA AMARRE 5 10208.71
C019-18-NE24 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA11 VIGA AMARRE 4 14196.91
C019-18-NE24 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA12 VIGA AMARRE 12 27995.84
C019-18-NE24 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA13 VIGA AMARRE 4 8181.15
C019-18-NE24 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA14 VIGA AMARRE 2 7067.43
C019-18-NE24 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA15 VIGA AMARRE 3 10574.80
C019-18-NE24 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA16 VIGA AMARRE 1 3524.71
C019-18-NE24 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA17 VIGA AMARRE 1 2721.34
C019-18-NE24 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA18 VIGA AMARRE 1 1889.90
C019-18-NE24 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA19 VIGA AMARRE 4 7552.33
C019-18-NE31 07/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA2 VIGA AMARRE 1 3713.46
C019-18-NE24 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA20 VIGA AMARRE 1 2026.17
C019-18-NE24 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA21 VIGA AMARRE 1 2740.23
C019-18-NE24 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA22 VIGA AMARRE 1 1891.70
C019-18-NE24 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA23 VIGA AMARRE 1 3514.58
C019-18-NE37 19/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA25 VIGA AMARRE 3 6993.66
C019-18-NE24 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA27 VIGA AMARRE 1 2158.07
C019-18-NE24 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA28 VIGA AMARRE 1 2278.83
C019-18-NE24 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA29 VIGA AMARRE 1 2042.43
C019-18-NE24 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA3 VIGA AMARRE 4 7559.55
C019-18-NE24 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA30 VIGA AMARRE 1 2042.43
C019-18-NE36 12/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA31 VIGA AMARRE 5 10221.41
C019-18-NE36 12/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA32 VIGA AMARRE 5 10221.41
C019-18-NE24 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA33 VIGA AMARRE 4 8191.31
C019-18-NE24 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA34 VIGA AMARRE 4 8191.31
C019-18-NE23 27/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT6 COLUMNETA 1 220.41
C019-18-NE26 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-AB1 ANGULO DE BORDE 43 473.57
C019-18-NE26 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-AB2 ANGULO DE BORDE 1 6.67
C019-18-NE26 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-AB3 ANGULO DE BORDE 1 7.66
C019-18-NE26 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-AB4 ANGULO DE BORDE 182 2113.11
C019-18-NE26 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-AB5 ANGULO DE BORDE 1 2.90
C019-18-NE26 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-AB6 ANGULO DE BORDE 2 11.42
C019-18-NE26 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-AB7 ANGULO DE BORDE 2 3.53
C019-18-NE26 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-AB8 ANGULO DE BORDE 2 12.96
C019-18-NE26 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-AB9 ANGULO DE BORDE 2 32.51
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C019-18-NE26 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-AB10 ANGULO DE BORDE 1 7.66
C019-18-NE26 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-AB11 ANGULO DE BORDE 49 538.97
C019-18-NE26 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-AB12 ANGULO DE BORDE 1 6.83
C019-18-NE26 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-ABT1 ANGULO DE BORDE INT. 43 388.65
C019-18-NE26 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-ABT2 ANGULO DE BORDE INT. 1 5.85
C019-18-NE26 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-ABT3 ANGULO DE BORDE INT. 1 6.15
C019-18-NE26 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-ABT4 ANGULO DE BORDE INT. 164 1554.45
C019-18-NE26 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-ABT5 ANGULO DE BORDE INT. 1 3.09
C019-18-NE26 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-ABT6 ANGULO DE BORDE INT. 10 94.73
C019-18-NE26 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-ABT7 ANGULO DE BORDE INT. 8 75.85
C019-18-NE26 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-ABT8 ANGULO DE BORDE INT. 2 10.29
C019-18-NE26 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-ABT9 ANGULO DE BORDE INT. 2 4.50
C019-18-NE26 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-ABT10 ANGULO DE BORDE INT. 2 11.42
C019-18-NE26 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-ABT11 ANGULO DE BORDE INT. 1 6.46
C019-18-NE26 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-ABT12 ANGULO DE BORDE INT. 49 434.52
C019-18-NE26 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-ABT13 ANGULO DE BORDE INT. 1 5.82
C019-18-NE26 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-L1 CORREA LATERAL 43 1548.79
C019-18-NE26 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-L2 CORREA LATERAL 1 23.64
C019-18-NE26 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-L3 CORREA LATERAL 1 24.81
C019-18-NE26 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-L4 CORREA LATERAL 182 6865.37
C019-18-NE26 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-L5 CORREA LATERAL 1 12.88
C019-18-NE26 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-L6 CORREA LATERAL 2 41.80
C019-18-NE26 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-L7 CORREA LATERAL 2 19.28
C019-18-NE26 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-L8 CORREA LATERAL 2 46.17
C019-18-NE26 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-L9 CORREA LATERAL 1 28.08
C019-18-NE26 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-L10 CORREA LATERAL 49 1863.49
C019-18-NE26 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-L11 CORREA LATERAL 1 25.29
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP32 VIGA PORTICO 1 1516.55
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP33 VIGA PORTICO 1 1596.46
C019-18-NE17 24/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP34 VIGA PORTICO 4 7222.81
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP35 VIGA PORTICO 2 3975.96
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP36 VIGA PORTICO 2 3624.88
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP37 VIGA PORTICO 1 1588.84
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP38 VIGA PORTICO 1 1963.87
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP39 VIGA PORTICO 1 1607.16
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP4 VIGA PORTICO 1 2062.73
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP40 VIGA PORTICO 1 1981.48
C019-18-NE17 24/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP41 VIGA PORTICO 3 5530.14
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP42 VIGA PORTICO 1 1838.71
C019-18-NE17 24/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP43 VIGA PORTICO 1 1845.76
C019-18-NE17 24/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP44 VIGA PORTICO 2 3191.85
C019-18-NE17 24/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP45 VIGA PORTICO 1 1819.75
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP46 VIGA PORTICO 3 4709.72
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP47 VIGA PORTICO 1 1813.06
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP49 VIGA PORTICO 2 3617.87
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP5 VIGA PORTICO 4 6798.97
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP51 VIGA PORTICO 4 6457.62
C019-18-NE17 24/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP53 VIGA PORTICO 3 5368.68
C019-18-NE17 24/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP54 VIGA PORTICO 1 1780.73
C019-18-NE17 24/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP55 VIGA PORTICO 3 5375.77
C019-18-NE17 24/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP56 VIGA PORTICO 1 1845.79
C019-18-NE17 24/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP57 VIGA PORTICO 1 1699.14
C019-18-NE17 24/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP58 VIGA PORTICO 3 5363.08
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP59 VIGA PORTICO 1 2064.47
C019-18-NE17 24/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP6 VIGA PORTICO 1 1926.73
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP60 VIGA PORTICO 1 2062.63
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP61 VIGA PORTICO 1 2084.91
C019-18-NE17 24/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP62 VIGA PORTICO 4 6380.15
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP63 VIGA PORTICO 1 1691.52
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP64 VIGA PORTICO 8 13223.56
C019-18-NE17 24/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP65 VIGA PORTICO 6 11304.65
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP66 VIGA PORTICO 2 3360.81
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP67 VIGA PORTICO 2 3360.81
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP68 VIGA PORTICO 1 1728.76
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C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP69 VIGA PORTICO 4 6701.25
C019-18-NE17 24/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP7 VIGA PORTICO 6 11315.90
C019-18-NE17 24/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP70 VIGA PORTICO 1 1722.67
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP71 VIGA PORTICO 1 1800.52
C019-18-NE17 24/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP72 VIGA PORTICO 3 5657.95
C019-18-NE17 24/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP73 VIGA PORTICO 3 5665.14
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP74 VIGA PORTICO 1 1897.16
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP75 VIGA PORTICO 2 3378.09
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP76 VIGA PORTICO 1 1596.46
C019-18-NE17 24/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP77 VIGA PORTICO 3 5363.08
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP78 VIGA PORTICO 1 1800.52
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP79 VIGA PORTICO 2 3617.87
C019-18-NE17 24/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP8 VIGA PORTICO 3 5665.14
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP80 VIGA PORTICO 3 4709.73
C019-18-NE17 24/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP81 VIGA PORTICO 2 3191.85
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP82 VIGA PORTICO 1 1728.77
C019-18-NE17 24/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP83 VIGA PORTICO 1 1722.65
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP84 VIGA PORTICO 2 3378.09
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP85 VIGA PORTICO 2 4167.42
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP86 VIGA PORTICO 1 2084.91
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP87 VIGA PORTICO 2 3405.54
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP88 VIGA PORTICO 4 6729.78
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP89 VIGA PORTICO 4 7622.26
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP9 VIGA PORTICO 1 2010.04
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP90 VIGA PORTICO 4 6701.25
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP91 VIGA PORTICO 4 7622.13
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP92 VIGA PORTICO 8 13402.51
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP93 VIGA PORTICO 4 7625.53
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP94 VIGA PORTICO 2 3399.48
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP95 VIGA PORTICO 2 4170.01
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP96 VIGA PORTICO 1 2083.71
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP97 VIGA PORTICO 1 1984.95
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP98 VIGA PORTICO 2 3972.29
C019-18-NE27 30/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP99 VIGA PORTICO 1 1607.16
C019-18-NE28 01/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-V3 VIGA 20 8321.19
C019-18-NE28 01/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-V4 VIGA 5 2160.12
C019-18-NE28 01/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-V5 VIGA 5 2160.12
C019-18-NE30 04/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-D3 DIAGONAL 1 4.69
C019-18-NE30 04/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-D7 DIAGONAL 2 9.27
C019-18-NE44 17/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-EM1 EMPALME DE CORREA 128 3434.41
C019-18-NE30 04/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-G1 COLGADOR 37 63.48
C019-18-NE30 04/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-G3 COLGADOR 5 23.88
C019-18-NE30 04/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-G5 COLGADOR 2 9.55
C019-18-NE30 04/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-G6 COLGADOR 3 14.33
C019-18-NE30 04/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-G7 COLGADOR 5 23.88
C019-18-NE30 04/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-G9 COLGADOR 2 9.55
C019-18-NE30 04/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-G10 COLGADOR 3 14.33
C019-18-NE30 04/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N85 CORREA DE TECHO 1 0.00
C019-18-NE30 04/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N86 CORREA DE TECHO 1 0.00
C019-18-NE30 04/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N87 CORREA DE TECHO 1 0.00
C019-18-NE30 04/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N88 CORREA DE TECHO 4 0.00
C019-18-NE30 04/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N89 CORREA DE TECHO 3 0.00
C019-18-NE30 04/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N90 CORREA DE TECHO 1 0.00
C019-18-NE30 04/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N91 CORREA DE TECHO 1 0.00
C019-18-NE30 04/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N92 CORREA DE TECHO 2 0.00
C019-18-NE30 04/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N93 CORREA DE TECHO 1 0.00
C019-18-NE30 04/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N94 CORREA DE TECHO 1 0.00
C019-18-NE30 04/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N95 CORREA DE TECHO 2 0.00
C019-18-NE30 04/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N96 CORREA DE TECHO 2 0.00
C019-18-NE30 04/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N97 CORREA DE TECHO 4 0.00
C019-18-NE04 23/10/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-PL3 PLANCHA 192 6237.10
C019-18-NE24 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-PL4 PLANCHA 348 9249.33
C019-18-NE24 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA37 VIGA AMARRE 1 3533.71
C019-18-NE37 19/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA38 VIGA AMARRE 9 20980.99
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C019-18-NE37 19/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA39 VIGA AMARRE 4 8177.12
C019-18-NE24 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA4 VIGA AMARRE 1 2027.97
C019-18-NE04 23/10/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-PL5 PLANCHA 188 10839.75
C019-18-NE33 10/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-PL6 PLANCHA 59 805.88
C019-18-NE04 23/10/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-PL7 PLANCHA 60 3725.61
C019-18-NE34 10/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-PL8 PLANCHA 122 2842.26
C019-18-NE24 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-PL9 PLANCHA 2 50.29
C019-18-NE35 12/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-CN1 CONECTOR 220 349.18
C019-18-NE35 12/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-D1 DIAGONAL 51 239.37
C019-18-NE35 12/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-D2 DIAGONAL 51 239.37
C019-18-NE35 12/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-D4 DIAGONAL 5 23.20
C019-18-NE35 12/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-D5 DIAGONAL 49 229.98
C019-18-NE35 12/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-D6 DIAGONAL 45 211.21
C019-18-NE44 17/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-EM10 EMPALME DE CORREA 1 26.40
C019-18-NE35 12/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-G2 COLGADOR 4625 22093.40
C019-18-NE35 12/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-G4 COLGADOR 44 83.95
C019-18-NE35 12/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-G8 COLGADOR 44 201.60
C019-18-NE35 12/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-G11 COLGADOR 7 32.20
C019-18-NE35 12/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-G12 COLGADOR 176 723.27
C019-18-NE35 12/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-G13 COLGADOR 176 861.08
C019-18-NE35 12/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-G14 COLGADOR 176 662.32
C019-18-NE35 12/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-G15 COLGADOR 176 800.13
C019-18-NE35 12/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-G16 COLGADOR 44 210.19
C019-18-NE35 12/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-G17 COLGADOR 44 217.28
C019-18-NE35 12/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-G18 COLGADOR 44 112.03
C019-18-NE35 12/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-G19 COLGADOR 44 107.82
C019-18-NE35 12/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-G20 COLGADOR 44 141.37
C019-18-NE36 12/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT5 COLUMNETA 3 656.75
C019-18-NE37 19/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA40 VIGA AMARRE 4 8166.97
C019-18-NE37 19/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA41 VIGA AMARRE 4 8177.12
C019-18-NE24 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA42 VIGA AMARRE 2 4277.43
C019-18-NE24 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA43 VIGA AMARRE 2 4277.43
C019-18-NE24 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA5 VIGA AMARRE 3 6988.12
C019-18-NE24 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA6 VIGA AMARRE 1 2039.90
C019-18-NE36 12/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA7 VIGA AMARRE 1 3597.55
C019-18-NE24 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA8 VIGA AMARRE 1 3524.84
C019-18-NE24 28/11/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA9 VIGA AMARRE 15 34968.32
C019-18-NE38 19/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT1 COLUMNETA 1 221.12
C019-18-NE38 19/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP48 VIGA PORTICO 1 1800.52
C019-18-NE38 19/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP50 VIGA PORTICO 1 1787.45
C019-18-NE38 19/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP52 VIGA PORTICO 2 3617.82
C019-18-NE38 19/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP102 VIGA PORTICO 2 3619.70
C019-18-NE38 19/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP103 VIGA PORTICO 1 1805.88
C019-18-NE38 19/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP106 VIGA PORTICO 2 3962.44
C019-18-NE38 19/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP107 VIGA PORTICO 2 3965.22
C019-18-NE38 19/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP108 VIGA PORTICO 1 1960.40
C019-18-NE38 19/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP109 VIGA PORTICO 1 1978.19
C019-18-NE38 19/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VP110 VIGA PORTICO 1 1972.65
C019-18-NE39 11/01/2019 PUENTE PEATONAL C019-18-19-PP-PA1 PERNO ANCLAJE 48 149.05
C019-18-NE39 11/01/2019 PUENTE PEATONAL C019-18-19-PP-PLL1 PLANTILLA 2 9.58
C019-18-NE39 11/01/2019 SALA DE CITAS C019-18-19-SC-AN1 ANCLAJE 48 56.98
C019-18-NE39 11/01/2019 SALA DE CITAS C019-18-19-SC-PLL1 PLANTILLA 2 6.01
C019-18-NE42 17/01/2019 PUENTE PEATONAL C019-18-19-PP-D1 DIAGONAL 4 403.89
C019-18-NE42 17/01/2019 PUENTE PEATONAL C019-18-19-PP-D2 DIAGONAL 4 133.92
C019-18-NE42 17/01/2019 PUENTE PEATONAL C019-18-19-PP-D3 DIAGONAL 1 23.00
C019-18-NE42 17/01/2019 PUENTE PEATONAL C019-18-19-PP-D4 DIAGONAL 1 23.00
C019-18-NE42 17/01/2019 PUENTE PEATONAL C019-18-19-PP-ER1 ENREJADO 1 5062.94
C019-18-NE42 17/01/2019 PUENTE PEATONAL C019-18-19-PP-ER2 ENREJADO 1 6903.84
C019-18-NE42 17/01/2019 PUENTE PEATONAL C019-18-19-PP-ER3 ENREJADO 1 6054.68
C019-18-NE42 17/01/2019 PUENTE PEATONAL C019-18-19-PP-PL1 PLANCHA 16 72.91
C019-18-NE42 17/01/2019 PUENTE PEATONAL C019-18-19-PP-PL2 PLANCHA 16 49.17
C019-18-NE42 17/01/2019 PUENTE PEATONAL C019-18-19-PP-PL3 PLANCHA 16 115.30
C019-18-NE42 17/01/2019 PUENTE PEATONAL C019-18-19-PP-PL4 PLANCHA 16 177.85
C019-18-NE43 17/01/2019 SALA DE CITAS C019-18-19-SC-C1 COLUMNA 2 369.21
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C019-18-NE43 17/01/2019 SALA DE CITAS C019-18-19-SC-C2 COLUMNA 2 393.04
C019-18-NE43 17/01/2019 SALA DE CITAS C019-18-19-SC-C3 COLUMNA 2 369.21
C019-18-NE43 17/01/2019 SALA DE CITAS C019-18-19-SC-CN1 CONECTOR 6 3.62
C019-18-NE43 17/01/2019 SALA DE CITAS C019-18-19-SC-ER1 ENREJADO 1 134.20
C019-18-NE43 17/01/2019 SALA DE CITAS C019-18-19-SC-ER2 ENREJADO 1 130.44
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N1 CORREA DE TECHO 1 43.71
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N10 CORREA DE TECHO 23 2721.64
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N10A CORREA DE TECHO 26 3076.64
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N11 CORREA DE TECHO 23 2586.02
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N11A CORREA DE TECHO 26 2923.33
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N12 CORREA DE TECHO 3 355.00
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N12A CORREA DE TECHO 2 236.66
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N13 CORREA DE TECHO 3 337.31
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N13A CORREA DE TECHO 2 224.87
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N14 CORREA DE TECHO 1 97.15
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N15 CORREA DE TECHO 2 87.23
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N16 CORREA DE TECHO 4 389.77
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N16A CORREA DE TECHO 1 97.44
C019-18-NE43 17/01/2019 SALA DE CITAS C019-18-19-SC-V1 VIGA 2 348.11
C019-18-NE43 17/01/2019 SALA DE CITAS C019-18-19-SC-V2 VIGA 2 333.02
C019-18-NE43 17/01/2019 SALA DE CITAS C019-18-19-SC-X1 TEMPLADOR 2 13.91
C019-18-NE43 17/01/2019 SALA DE CITAS C019-18-19-SC-X2 TEMPLADOR 2 13.64
C019-18-NE43 17/01/2019 SALA DE CITAS C019-18-19-SC-X3 TEMPLADOR 2 13.91
C019-18-NE43 17/01/2019 SALA DE CITAS C019-18-19-SC-X4 TEMPLADOR 2 13.64
C019-18-NE44 17/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-EM11 EMPALME DE CORREA 1 14.23
C019-18-NE44 17/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-EM12 EMPALME DE CORREA 2 29.37
C019-18-NE44 17/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-EM13 EMPALME DE CORREA 4 56.91
C019-18-NE44 17/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-EM2 EMPALME DE CORREA 785 11523.80
C019-18-NE44 17/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-EM3 EMPALME DE CORREA 12 167.66
C019-18-NE44 17/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-EM4 EMPALME DE CORREA 20 529.24
C019-18-NE44 17/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-EM5 EMPALME DE CORREA 53 758.47
C019-18-NE30 04/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-EM6 EMPALME DE CORREA 1 14.68
C019-18-NE35 12/12/2018 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-EM7 EMPALME DE CORREA 1 26.46
C019-18-NE44 17/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-EM8 EMPALME DE CORREA 3 80.51
C019-18-NE44 17/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-EM9 EMPALME DE CORREA 1 26.38
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N17 CORREA DE TECHO 19 1851.40
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N17A CORREA DE TECHO 16 1559.08
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N18 CORREA DE TECHO 19 1851.40
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N18A CORREA DE TECHO 16 1559.08
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N19 CORREA DE TECHO 2 236.08
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N2 CORREA DE TECHO 1 97.28
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N20 CORREA DE TECHO 29 2829.49
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N20A CORREA DE TECHO 26 2536.78
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N21 CORREA DE TECHO 271 26441.10
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N21A CORREA DE TECHO 280 27319.21
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N22 CORREA DE TECHO 2 224.62
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N23 CORREA DE TECHO 30 3103.95
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N23A CORREA DE TECHO 26 2690.09
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N24 CORREA DE TECHO 2 194.88
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N25 CORREA DE TECHO 5 487.84
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N26 CORREA DE TECHO 1 112.31
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N27 CORREA DE TECHO 2 195.14
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N28 CORREA DE TECHO 2 195.14
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N29 CORREA DE TECHO 1 97.15
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N2A CORREA DE TECHO 1 97.28
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N3 CORREA DE TECHO 5 486.40
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N30 CORREA DE TECHO 1 97.57
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N31 CORREA DE TECHO 1 117.99
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N32 CORREA DE TECHO 1 68.01
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N33 CORREA DE TECHO 28 2731.92
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N33A CORREA DE TECHO 22 2146.51
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N34 CORREA DE TECHO 1 103.09
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N35 CORREA DE TECHO 3 355.00
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N35A CORREA DE TECHO 2 236.66
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C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N36 CORREA DE TECHO 3 337.31
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N36A CORREA DE TECHO 2 224.87
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N37 CORREA DE TECHO 3 292.70
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N37A CORREA DE TECHO 2 195.14
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N38 CORREA DE TECHO 30 2927.06
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N38A CORREA DE TECHO 20 1951.37
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N39 CORREA DE TECHO 1 117.58
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N3A CORREA DE TECHO 5 486.40
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N4 CORREA DE TECHO 5 486.40
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N40 CORREA DE TECHO 3 310.40
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N40A CORREA DE TECHO 2 206.93
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N41 CORREA DE TECHO 30 3549.97
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N41A CORREA DE TECHO 20 2366.64
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N42 CORREA DE TECHO 30 3373.07
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N42A CORREA DE TECHO 20 2248.72
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N43 CORREA DE TECHO 30 2927.06
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N43A CORREA DE TECHO 20 1951.37
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N44 CORREA DE TECHO 285 27807.06
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N44A CORREA DE TECHO 215 20977.25
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N45 CORREA DE TECHO 1 112.15
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N46 CORREA DE TECHO 30 3103.95
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N46A CORREA DE TECHO 20 2069.30
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N47 CORREA DE TECHO 3 354.62
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N47A CORREA DE TECHO 3 354.62
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N48 CORREA DE TECHO 3 336.93
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N48A CORREA DE TECHO 3 336.93
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N49 CORREA DE TECHO 3 292.32
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N49A CORREA DE TECHO 3 292.33
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N4A CORREA DE TECHO 5 486.40
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N5 CORREA DE TECHO 1 102.87
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N50 CORREA DE TECHO 14 1364.19
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N50A CORREA DE TECHO 21 2046.29
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N51 CORREA DE TECHO 14 1364.19
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N51A CORREA DE TECHO 21 2046.29
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N52 CORREA DE TECHO 1 102.71
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N53 CORREA DE TECHO 3 310.01
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N53A CORREA DE TECHO 3 310.02
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N54 CORREA DE TECHO 2 236.41
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N54A CORREA DE TECHO 2 236.41
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N55 CORREA DE TECHO 2 224.62
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N55A CORREA DE TECHO 2 224.62
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N56 CORREA DE TECHO 2 194.88
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N56A CORREA DE TECHO 2 194.89
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N57 CORREA DE TECHO 10 974.42
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N57A CORREA DE TECHO 10 974.42
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N58 CORREA DE TECHO 10 974.42
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N58A CORREA DE TECHO 10 974.42
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N59 CORREA DE TECHO 1 118.04
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N6 CORREA DE TECHO 7 307.98
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N60 CORREA DE TECHO 2 206.67
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N60A CORREA DE TECHO 2 206.68
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N61 CORREA DE TECHO 2 236.41
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N62 CORREA DE TECHO 2 224.62
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N62A CORREA DE TECHO 2 224.62
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N63 CORREA DE TECHO 2 194.89
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N63A CORREA DE TECHO 2 194.89
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N64 CORREA DE TECHO 10 974.42
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N64A CORREA DE TECHO 10 974.43
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N65 CORREA DE TECHO 10 974.42
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N65A CORREA DE TECHO 10 974.43
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N66 CORREA DE TECHO 4 388.77
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N67 CORREA DE TECHO 2 206.68
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N67A CORREA DE TECHO 2 206.68
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N68 CORREA DE TECHO 2 235.71
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C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N68A CORREA DE TECHO 1 117.85
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N69 CORREA DE TECHO 2 223.92
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N69A CORREA DE TECHO 1 111.96
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N7 CORREA DE TECHO 3 292.70
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N70 CORREA DE TECHO 1 97.44
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N71 CORREA DE TECHO 3 291.57
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N72 CORREA DE TECHO 1 103.17
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N73 CORREA DE TECHO 2 236.41
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N74 CORREA DE TECHO 1 117.58
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N75 CORREA DE TECHO 1 111.65
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N76 CORREA DE TECHO 1 97.15
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N77 CORREA DE TECHO 2 206.35
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N78 CORREA DE TECHO 1 117.58
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N79 CORREA DE TECHO 1 112.15
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N7A CORREA DE TECHO 2 195.14
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N8 CORREA DE TECHO 4 413.35
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N80 CORREA DE TECHO 1 97.28
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N81 CORREA DE TECHO 5 486.40
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N82 CORREA DE TECHO 5 486.40
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N83 CORREA DE TECHO 1 97.19
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N84 CORREA DE TECHO 1 102.71
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N8A CORREA DE TECHO 1 103.33
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N9 CORREA DE TECHO 3 310.40
C019-18-NE47 21/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-N9A CORREA DE TECHO 2 206.93
C019-18-NE48 22/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-EM-AD1 EMPALME DE CORREA 105 2818.20
C019-18-NE48 22/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-EM-AD2 EMPALME DE CORREA 638 9370.72
C019-18-NE48 22/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-EM-AD3 EMPALME DE CORREA 6 83.82
C019-18-NE48 22/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-EM-AD4 EMPALME DE CORREA 16 423.36
C019-18-NE48 22/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-CT-EM-AD5 EMPALME DE CORREA 60 858.49
C019-18-NE49 24/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA24 VIGAAMARRE 2 4874.90
C019-18-NE49 24/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA26 VIGAAMARRE 1 2166.87
C019-18-NE49 24/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA35 VIGAAMARRE 1 2169.41
C019-18-NE49 24/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA36 VIGAAMARRE 1 2169.41
C019-18-NE49 24/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-NA-VA44 VIGAAMARRE 1 2437.42
C019-18-NE50 24/01/2019 SALA DE CITAS C019-18-19-SC-G1 COLGADOR 12 10.05
C019-18-NE50 24/01/2019 SALA DE CITAS C019-18-19-SC-G2 COLGADOR 60 72.01
C019-18-NE50 24/01/2019 SALA DE CITAS C019-18-19-SC-G3 COLGADOR 12 13.47
C019-18-NE50 24/01/2019 SALA DE CITAS C019-18-19-SC-N1 CORREA DE TECHO 1 30.20
C019-18-NE50 24/01/2019 SALA DE CITAS C019-18-19-SC-N2 CORREA DE TECHO 5 151.94
C019-18-NE50 24/01/2019 SALA DE CITAS C019-18-19-SC-N3 CORREA DE TECHO 1 28.98
C019-18-NE50 24/01/2019 SALA DE CITAS C019-18-19-SC-N4 CORREA DE TECHO 6 174.97
C019-18-NE50 24/01/2019 SALA DE CITAS C019-18-19-SC-N5 CORREA DE TECHO 1 30.39
C019-18-NE50 24/01/2019 SALA DE CITAS C019-18-19-SC-N6 CORREA DE TECHO 1 30.06
C019-18-NE50 24/01/2019 SALA DE CITAS C019-18-19-SC-N7 CORREA DE TECHO 1 30.06
C019-18-NE50 24/01/2019 SALA DE CITAS C019-18-19-SC-N8 CORREA DE TECHO 6 182.33
C019-18-NE50 24/01/2019 SALA DE CITAS C019-18-19-SC-N9 CORREA DE TECHO 1 28.83
C019-18-NE50 24/01/2019 SALA DE CITAS C019-18-19-SC-N10 CORREA DE TECHO 1 28.83
C019-18-NE50 24/01/2019 SALA DE CITAS C019-18-19-SC-N11 CORREA DE TECHO 6 174.97
C019-18-NE50 24/01/2019 SALA DE CITAS C019-18-19-SC-N12 CORREA DE TECHO 1 30.20
C019-18-NE50 24/01/2019 SALA DE CITAS C019-18-19-SC-N13 CORREA DE TECHO 1 28.98
C019-18-NE52 29/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT7 COLUMNETA 5 1105.77
C019-18-NE52 29/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT8 COLUMNETA 6 1333.64
C019-18-NE52 29/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT9 COLUMNETA 5 1105.77
C019-18-NE52 29/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT10 COLUMNETA 6 1333.64
C019-18-NE52 29/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT11 COLUMNETA 5 1105.77
C019-18-NE52 29/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT14 COLUMNETA 5 1105.77
C019-18-NE52 29/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT15 COLUMNETA 5 1111.37
C019-18-NE52 29/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT16 COLUMNETA 5 1105.77
C019-18-NE52 29/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT18 COLUMNETA 5 1105.77
C019-18-NE52 29/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT19 COLUMNETA 5 1111.37
C019-18-NE52 29/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT20 COLUMNETA 5 1105.77
C019-18-NE52 29/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT21 COLUMNETA 5 1111.37
C019-18-NE52 29/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT22 COLUMNETA 5 1105.77
C019-18-NE52 29/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT23 COLUMNETA 5 1111.37
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C019-18-NE52 29/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT24 COLUMNETA 5 1105.77
C019-18-NE52 29/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT25 COLUMNETA 5 1111.37
C019-18-NE52 29/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT28 COLUMNETA 6 1170.10
C019-18-NE52 29/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT39 COLUMNETA 5 969.46
C019-18-NE52 29/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT40 COLUMNETA 6 1170.10
C019-18-NE52 29/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT41 COLUMNETA 6 1170.10
C019-18-NE52 29/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT43 COLUMNETA 5 975.08
C019-18-NE52 29/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT44 COLUMNETA 5 969.46
C019-18-NE52 29/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT45 COLUMNETA 5 975.08
C019-18-NE52 29/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT46 COLUMNETA 5 969.46
C019-18-NE52 29/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT47 COLUMNETA 5 975.08
C019-18-NE52 29/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT48 COLUMNETA 5 969.46
C019-18-NE52 29/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT49 COLUMNETA 5 975.08
C019-18-NE52 29/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT50 COLUMNETA 5 969.46
C019-18-NE52 29/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT51 COLUMNETA 5 975.08
C019-18-NE52 29/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT52 COLUMNETA 5 969.46
C019-18-NE52 29/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT53 COLUMNETA 5 975.08
C019-18-NE52 29/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT54 COLUMNETA 5 969.46
C019-18-NE52 29/01/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT55 COLUMNETA 5 969.46
C019-18-NE53 06/02/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-PLL1 PLANTILLA 3 34.62
C019-18-NE54 07/02/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT12 COLUMNETA 5 1111.37
C019-18-NE54 07/02/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT17 COLUMNETA 4 889.10
C019-18-NE54 07/02/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT42 COLUMNETA 4 775.57
C019-18-NE54 07/02/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT56 COLUMNETA 1 184.79
C019-18-NE54 07/02/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT57 COLUMNETA 1 161.50
C019-18-NE54 07/02/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-CT58 COLUMNETA 1 184.79
C019-18-NE55 08/02/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-C-PA2 PERNO DE ANCLAJE 200 248.76
C019-18-NE56 08/02/2019 SALA DE CITAS C019-18-19-SC-T1 TIJERAL 1 402.85
C019-18-NE56 08/02/2019 SALA DE CITAS C019-18-19-SC-T2 TIJERAL 1 416.55
C019-18-NE56 08/02/2019 NAVE DE ALMACEN C019-18-19-SC-T3 TIJERAL 1 402.99
C019-18-NE57 25/03/2019 SOPORTE DE EQUIPOS ADICIONAL C019-18-19-AD-A1 ANGULO 96 311.77
C019-18-NE57 25/03/2019 SOPORTE DE EQUIPOS ADICIONAL C019-18-19-AD-LN1 LAINA 288 328.61
C019-18-NE57 25/03/2019 SOPORTE DE EQUIPOS ADICIONAL C019-18-19-AD-SP3 SOPORTE 45 4828.69
C019-18-NE57 25/03/2019 SOPORTE DE EQUIPOS ADICIONAL C019-18-19-AD-SP4 SOPORTE 60 215.13
C019-18-NE57 25/03/2019 SOPORTE DE EQUIPOS ADICIONAL C019-18-19-AD-V1 VIGA 48 2282.26
C019-18-NE58 02/04/2019 SOPORTE DE EQUIPOS ADICIONAL C019-18-19-AD-SP1 SOPORTE 96 3360.01
C019-18-NE58 02/04/2019 SOPORTE DE EQUIPOS ADICIONAL C019-18-19-AD-SP2 SOPORTE 48 6752.73
C019-18-NE59 18/05/2019 PUENTE PEATONAL- SOPORTE C019-18-19-PP-AD-A1 ANGULO 1 22.46
C019-18-NE59 18/05/2019 PUENTE PEATONAL- SOPORTE C019-18-19-PP-AD-A2 ANGULO 1 22.46
C019-18-NE59 18/05/2019 PUENTE PEATONAL- SOPORTE C019-18-19-PP-AD-A3 ANGULO 1 22.46
C019-18-NE59 18/05/2019 PUENTE PEATONAL- SOPORTE C019-18-19-PP-AD-A4 ANGULO 1 22.46
C019-18-NE59 18/05/2019 PUENTE PEATONAL- SOPORTE C019-18-19-PP-AD-A5 ANGULO 1 22.46
C019-18-NE59 18/05/2019 PUENTE PEATONAL- SOPORTE C019-18-19-PP-AD-A6 ANGULO 1 21.72
C019-18-NE59 18/05/2019 PUENTE PEATONAL- SOPORTE C019-18-19-PP-AD-A7 ANGULO 1 15.86
C019-18-NE59 18/05/2019 PUENTE PEATONAL- SOPORTE C019-18-19-PP-AD-CL1 CLIP 18 5.62
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-A2 ANGULO 9 17.67
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-BR1 BARANDA 1 20.55
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-BR2 BARANDA 1 18.60
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-BR3 BARANDA 1 13.39
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-BR4 BARANDA 1 21.20
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-BR5 BARANDA 5 104.90
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-BR6 BARANDA 3 87.65
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-BR7 BARANDA 9 231.19
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-BR8 BARANDA 1 18.60
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-BR9 BARANDA 1 29.28
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-BR10 BARANDA 2 41.96
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-BR11 BARANDA 2 57.35
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-BR12 BARANDA 1 29.28
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-BR13 BARANDA 2 41.31
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-BR14 BARANDA 1 15.70
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-BR15 BARANDA 2 58.55
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-EG1 ESCALERA DE GATO 1 90.77
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-EG2 ESCALERA DE GATO 7 604.96
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-EG3 ESCALERA DE GATO 2 172.84
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C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-EJ1 EJE 40 2.93
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-ER1 ENREJADO 1 161.18
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-ER2 ENREJADO 4 599.27
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-ER3 ENREJADO 2 299.37
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-ER4 ENREJADO 2 299.37
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-ER5 ENREJADO 1 157.37
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-M1 MISCELANEO 1 9.69
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-M2 MISCELANEO 1 15.00
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-M3 MISCELANEO 7 64.89
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-M4 MISCELANEO 7 99.81
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-M5 MISCELANEO 2 18.54
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-M6 MISCELANEO 2 28.52
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-PA1 PERNO DE ANCLAJE 116 30.46
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-PS1 PASAMANO 18 77.05
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-SP5 SOPORTE 1 10.04
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-SP6 SOPORTE 5 85.55
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-SP7 SOPORTE 31 27.23
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-SP8 SOPORTE 1 13.37
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-SP9 SOPORTE 2 34.22
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-SP10 SOPORTE 2 32.47
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-V2 VIGA 5 30.80
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-V3 VIGA 2 12.32
C019-18-NE60 21/05/2019 PLATAFORMAS - ADIC. C019-18-19-AD-V4 VIGA 2 14.07
C019-18-NE61 22/05/2019 SOPORTE TRASCARA - ADIC. C019-18-19-SC-AD-A1 ANGULO 4 2.23
C019-18-NE61 22/05/2019 SOPORTE TRASCARA - ADIC. C019-18-19-SC-AD-A2 ANGULO 12 5.35
C019-18-NE61 22/05/2019 SOPORTE TRASCARA - ADIC. C019-18-19-SC-AD-M1 MISCELANEO 1 88.91
C019-18-NE61 22/05/2019 SOPORTE TRASCARA - ADIC. C019-18-19-SC-AD-M2 MISCELANEO 2 188.58
C019-18-NE61 22/05/2019 SOPORTE TRASCARA - ADIC. C019-18-19-SC-AD-M3 MISCELANEO 1 86.30
C019-18-NE61 22/05/2019 SOPORTE TRASCARA - ADIC. C019-18-19-SC-AD-M4 MISCELANEO 2 188.58
C019-18-NE61 22/05/2019 SOPORTE TRASCARA - ADIC. C019-18-19-SC-AD-M5 MISCELANEO 1 88.91
C019-18-NE61 22/05/2019 SOPORTE TRASCARA - ADIC. C019-18-19-SC-AD-M6 MISCELANEO 1 86.30
C019-18-NE62 24/05/2019 TECHO PARA MOLINETE – ADIC. C019-18-19-TM-AN1 ANCLAJE 16 9.42
C019-18-NE62 24/05/2019 TECHO PARA MOLINETE – ADIC. C019-18-19-TM-PLL1 PLANTILLA 2 2.15
C019-18-NE64 25/05/2019 TECHO PARA MOLINETE – ADIC. C019-18-19-TM-C1 COLUMNA 4 92.77
C019-18-NE64 25/05/2019 TECHO PARA MOLINETE – ADIC. C019-18-19-TM-ER1 ENREJADO 1 219.62
PESO TOTAL 17,590 1,375,613.59
PESO ENTREGADO 1,375,613.59
PESO PROYECTADO 1,375,613.59
% DE AVANCE 100.00%
PESO CONTRACTUAL 1,399,899.00
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